

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

伊万里市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和6年度（2年間）

（担当）

伊万里市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県伊万里市立花町1355番地

電話：0955-23-2125

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年3月27日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

事業期間内に改修が完成するかどうかを、目標の達成状況の評価指標とする。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
空調設備設置により寒い中でも授業に集中できるようになった等、生徒や職員からも好印象を得ているほか、剣道場新築、グラウンド整備、校舎改修により、快適な教育環境の確保ができたと言える。
一方で、トイレや手洗い等、設備に関する使用上の要望もあり、今後の施設整備の参考としたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東陵義務教育学校の改修、市内各小中学校の空調設備設置について、計画期間中に改修が完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

伊万里中学校の剣道場及びグラウンドについて、計画期間中に新築、整備が完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況