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はじめに 
 
 全国の地方自治体において、学校やコミュニティセンターなどの建築物をはじめ道路、橋梁などの公共施
設の老朽化への対応が近年大きな課題となっています。 
 このような中で、伊万里市の公共施設の現状としましては、建物については、全国的な傾向ではあります
が、高度経済成長期である昭和 45 年（1970 年）から昭和 55 年（1980 年）にかけ建設したもの
が多く、建設から既に 40 年が経過する状況となっています。 
 また、我が国はすでに人口減少社会となっており、従来の人口増加社会と違った社会構造の大きな変
化が進んでおり、伊万里市においても 30 年後には約 1 万人もの人口が減少するという推計もあることか
ら、必要な公共施設については当然、維持更新を進めながらも、利用が少ない施設などについては、統合
や廃止という手段も選択肢の一つと考えています。 

今回作成しました、この『伊万里市公共建築物個別施設計画』におきましては、施設の利用状況や健
全度を確認した上で、現時点で推計できる人口動向や将来需要を見込みながらできるだけ既存の施設
を有効に活用する視点で作成しています。 

ただ、人口減少は着実に進行しており、今後その動向は予断を許さないものとなっていることから、今後
の人口動向については、かなり厳しく推計しているところです。 

このため、当計画については、公共施設の適正配置として、現時点で考えられる最善のシナリオとして作
成していますが、この作成を以て完了ではなく、これを一つの指針として、今後の人口動向や社会情勢の
変化、施設の健全性などの状況を十分に把握し、常に最新のデータを用いることで、継続的な見直しを図
っていくことが重要になると考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第１章 個別施設計画の概要 
 
第１節 背景と目的 
   本市では、昭和 40 年代後半から 50 年代（1970 年〜1984 年）にかけて、多くの公共施設として公

共建築物及びインフラ資産が整備されてきました。これらの公共施設は、今後老朽化が進み、更新・建替え
や改修費用の増大と一定の年度への事業費の集中が懸念されるとともに、この老朽化対策にかかる費用の
増加により、大きな財政負担となることが見込まれ、さらには、少子高齢化の進行による人口構造や社会的
ニーズの変化など、建設当時からの社会情勢の変化への対応も課題となっています。 

このような課題を踏まえ、人口動態・財政状況等を見据えた長期的な視点をもって、公共施設等の利用
状況の把握と更新・総量適正化・長寿命化を総合的かつ計画的に行うことの必要性から、平成 28
（2016）年度に「伊万里市公共施設等総合管理計画」（以下、総合管理計画という。）を策定し、本
市全体の公共施設の総合的な状況を把握、維持管理に関する方針を示しました。 

今回、この総合管理計画に基づく、個別の施設毎の実行計画として、「伊万里市公共建築物個別施設
計画」（以下、本計画という。）を策定するものです。 

なお、本計画は、本市の関連計画と整合を図りながら、施設の劣化状況を踏まえ、長期的な視点をもっ
て、公共建築物の更新・長寿命化を総合的かつ計画的に行うことを目的とします。 

 
第２節 計画の位置づけ 

 総合管理計画は、公共建築物やインフラの適正配置や管理に関する基本方針等を示した指針となる計
画となっているのに対し、個別施設計画は、総合管理計画の目標や方針を実現するため、市の保有する公
共建築物やインフラのうち、普通会計の各公共建築物の具体的な取り組み方針を示した実施計画として位
置づけます。なお、原則として延床面積 200 ㎡以上の公共建築物を対象とします。 
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第３節 計画期間・計画の更新 
計画期間は令和３（2021）年度から令和 42（2060）年度の 40 年間とします。 
なお、現在の総合管理計画については、計画期間を平成 29（2017）年度から令和８(2026)年度の

10 年間としていますが、中長期的な視点が不可欠なため、個別施設計画の内容を踏まえ、令和 3
（2021）年度に総合管理計画を改訂し、計画期間を平成 29（2017）年度から令和 42（2060）
年度の 44 年間に延長します。 

計画の更新については、社会経済情勢や本市の財政状況、進捗状況を踏まえ、44 年間を全４期に分
け、１期ごとに総合管理計画の更新を行い、それに基づき個別施設計画も更新を行うこととします。なお、１
期を更に前期・後期に区分し、中間更新も実施することとします。 

   また、個別施設計画の実施においては、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度の 10 年間
において、各施設における具体的な対策を示した実施計画を作成します。 
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第４節 計画の対象施設  
第１項 学校教育系施設 
（１）対象の施設 

 
（２）施設の配置 

 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅰ- 1 9010101 伊万里小学校 複数 3 6,561.00 10 6,772.73
Ⅰ- 2 9010102 牧島小学校 複数 2 2,220.00 13 2,553.85
Ⅰ- 3 9010103 大坪小学校 複数 5 5,827.17 16 6,387.85
Ⅰ- 4 9010104 立花小学校 複数 4 5,207.00 12 5,802.92
Ⅰ- 5 9010105 大川内小学校 複数 3 2,967.88 14 3,219.72
Ⅰ- 6 9010106 黒川小学校 複数 2 4,136.17 9 4,379.66
Ⅰ- 7 9010107 波多津小学校 複数 2 3,179.00 10 3,534.00
Ⅰ- 8 9010108 大川小学校 複数 4 2,353.58 18 3,042.31
Ⅰ- 9 9010109 松浦小学校 複数 4 2,541.50 15 2,943.98
Ⅰ-10 9010110 二里小学校 複数 5 4,659.84 13 4,877.49
Ⅰ-11 9010111 滝野小学校 複数 2 2,273.22 5 2,456.06
Ⅰ-12 9010112 東山代小学校 複数 12 3,341.22 16 3,415.07
Ⅰ-13 9010113 山代西小学校 複数 2 2,642.00 9 2,871.72
Ⅰ-14 9010114 山代東小学校 複数 4 4,408.00 14 4,660.96
Ⅰ-15 9010115 啓成中学校 複数 7 6,203.00 11 6,521.00
Ⅰ-16 9010116 伊万里中学校 複数 9 7,350.63 26 8,452.22
Ⅰ-17 9010117 青嶺中学校 複数 8 6,387.00 12 6,787.00
Ⅰ-18 9010118 東陵中学校 複数 6 5,858.00 9 6,016.00
Ⅰ-19 9010119 国見中学校 複数 4 5,972.39 10 6,241.68
Ⅰ-20 9010120 滝野中学校 複数 1 375.86 3 625.86
Ⅰ-21 9010121 山代中学校 複数 4 5,314.00 9 5,711.30
Ⅰ-22 9010122 南波多郷学館 複数 5 4,656.00 12 4,921.00
Ⅰ-23 9010201 黒川幼稚園 複数 1 385.40 3 409.52
Ⅰ-24 9010301 給食センター 単独 1 3,437.71 1 3,437.71
Ⅰ-25 9010401 旧波多津小学校 複数 4 2,191.00 18 2,650.25
Ⅰ-26 9010402 旧南波多中学校 複数 2 1,584.00 2 1,584.00
Ⅰ-27 9010403 旧波多津東幼稚園 複数 1 398.00 2 410.00
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（３）対象建物の概要 

 
 

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

901010101 学校教育系 伊万里小学校 管理・教室棟 5,351.00 1980 40
901010102 学校教育系 伊万里小学校 屋内運動場 966.00 1980 40
901010103 学校教育系 伊万里小学校 渡廊下１ 244.00 1980 40
901010201 学校教育系 牧島小学校 教室 1,540.00 1972 48
901010202 学校教育系 牧島小学校 屋内運動場 680.00 1981 39
901010301 学校教育系 大坪小学校 教室３ 2,328.65 1978 42
901010302 学校教育系 大坪小学校 管理・教室棟 2,309.40 1979 41
901010303 学校教育系 大坪小学校 屋内運動場 601.04 1974 46
901010304 学校教育系 大坪小学校 渡廊下１ 369.90 1979 41
901010305 学校教育系 大坪小学校 教室１ 218.18 1954 66
901010401 学校教育系 立花小学校 管理・教室棟 2,389.00 1983 37
901010402 学校教育系 立花小学校 教室棟１ 1,893.00 1982 38
901010403 学校教育系 立花小学校 屋内運動場 725.00 1983 37
901010404 学校教育系 立花小学校 地域学校連携施設 200.00 1983 37
901010501 学校教育系 大川内小学校 教室棟 1,434.50 1978 42
901010502 学校教育系 大川内小学校 管理・教室棟 933.38 1977 43
901010503 学校教育系 大川内小学校 屋内運動場 600.00 1979 41
901010601 学校教育系 黒川小学校 管理・教室棟 3,211.00 1985 35
901010602 学校教育系 黒川小学校 屋内運動場 925.17 1985 35
901010701 学校教育系 波多津小学校 管理・教室棟 2,340.00 1997 23
901010702 学校教育系 波多津小学校 屋内運動場 839.00 1998 22
901010801 学校教育系 大川小学校 教室棟４ 756.00 1965 55
901010802 学校教育系 大川小学校 屋内運動場 601.04 1967 53
901010803 学校教育系 大川小学校 管理・教室棟 542.00 1969 51
901010804 学校教育系 大川小学校 教室棟２ 454.54 1957 63
901010901 学校教育系 松浦小学校 管理・教室棟 896.00 1963 57
901010902 学校教育系 松浦小学校 教室棟１ 598.50 1960 60
901010903 学校教育系 松浦小学校 教室棟２ 567.00 1970 50
901010904 学校教育系 松浦小学校 屋内運動場 480.00 1971 49
901011001 学校教育系 二里小学校 教室・特別教室棟 2,865.00 2014 6
901011002 学校教育系 二里小学校 屋内運動場 601.04 1970 50
901011003 学校教育系 二里小学校 管理・教室棟 534.00 2014 6
901011004 学校教育系 二里小学校 増築廊下棟 335.00 2014 6
901011005 学校教育系 二里小学校 教室棟 324.80 2014 6
901011101 学校教育系 滝野小学校 校舎 1,539.22 1981 39
901011102 学校教育系 滝野小学校 屋内運動場 734.00 1986 34
901011201 学校教育系 東山代小学校 管理・教室棟 956.00 1967 53
901011202 学校教育系 東山代小学校 教室棟２ 714.00 1968 52
901011203 学校教育系 東山代小学校 屋内運動場 601.00 1970 50
901011204 学校教育系 東山代小学校 教室棟１ 599.00 1965 55
901011205 学校教育系 東山代小学校 倉庫 66.00 1999 21
901011206 学校教育系 東山代小学校 便所１ 56.00 1967 53
901011207 学校教育系 東山代小学校 便所２ 56.00 1968 52
901011208 学校教育系 東山代小学校 給食受室 42.00 2006 14
901011209 学校教育系 東山代小学校 倉庫 40.00 2016 4
901011211 学校教育系 東山代小学校 学校開放施設 21.20 1987 33
901011214 学校教育系 東山代小学校 便所３ 8.02 1983 37
901011216 学校教育系 東山代小学校 教室棟（児童クラブ） 182.00 1947 73
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整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

901011301 学校教育系 山代西小学校 校舎１ 2,042.00 1994 26
901011302 学校教育系 山代西小学校 屋内運動場 600.00 1978 42
901011401 学校教育系 山代東小学校 校舎２ 1,845.00 2003 17
901011402 学校教育系 山代東小学校 特別教室棟 1,156.00 2003 17
901011403 学校教育系 山代東小学校 屋内運動場 902.00 2002 18
901011404 学校教育系 山代東小学校 校舎１ 505.00 2003 17
901011501 学校教育系 啓成中学校 校舎３ 2,147.00 1990 30
901011502 学校教育系 啓成中学校 校舎１ 1,727.00 1990 30
901011503 学校教育系 啓成中学校 屋内運動場 992.00 1990 30
901011504 学校教育系 啓成中学校 校舎２ 404.00 1990 30
901011505 学校教育系 啓成中学校 武道場 382.00 1990 30
901011506 学校教育系 啓成中学校 部室 350.00 1990 30
901011507 学校教育系 啓成中学校 地域学校連携施設 201.00 1990 30
901011601 学校教育系 伊万里中学校 校舎２ 1,233.00 1954 66
901011602 学校教育系 伊万里中学校 屋内運動場１ 1,040.00 1970 50
901011603 学校教育系 伊万里中学校 教室棟２ 952.35 1976 44
901011604 学校教育系 伊万里中学校 校舎１ 916.36 1953 67
901011605 学校教育系 伊万里中学校 教室 902.00 1963 57
901011606 学校教育系 伊万里中学校 教室棟１ 693.00 1975 45
901011607 学校教育系 伊万里中学校 校舎４ 647.92 1956 64
901011608 学校教育系 伊万里中学校 校舎３ 639.00 1955 65
901011609 学校教育系 伊万里中学校 特殊学級教室 327.00 1971 49
901011701 学校教育系 青嶺中学校 校舎１ 1,952.00 1999 21
901011702 学校教育系 青嶺中学校 校舎３ 1,270.00 1999 21
901011703 学校教育系 青嶺中学校 校舎４ 1,024.00 1999 21
901011704 学校教育系 青嶺中学校 屋内運動場２ 602.00 1999 21
901011705 学校教育系 青嶺中学校 屋内運動場１ 569.00 1999 21
901011706 学校教育系 青嶺中学校 柔剣道場 407.00 1999 21
901011707 学校教育系 青嶺中学校 校舎２ 293.00 1999 21
901011708 学校教育系 青嶺中学校 部室 270.00 1999 21
901011801 学校教育系 東陵中学校 校舎 3,724.00 1992 28
901011802 学校教育系 東陵中学校 屋内運動場 992.00 1992 28
901011803 学校教育系 東陵中学校 武道場 371.00 1992 28
901011804 学校教育系 東陵中学校 部室 350.00 1992 28
901011805 学校教育系 東陵中学校 自転車置き場 212.00 1992 28
901011806 学校教育系 東陵中学校 地域学校連携施設 209.00 1992 28
901011901 学校教育系 国見中学校 校舎 4,373.00 2010 10
901011902 学校教育系 国見中学校 屋内運動場 1,105.00 2007 13
901011903 学校教育系 国見中学校 部室等 265.07 2010 10
901011904 学校教育系 国見中学校 自転車置き場 229.32 2010 10
901012001 学校教育系 滝野中学校 管理・教室棟 375.86 1950 70
901012101 学校教育系 山代中学校 校舎 3,712.00 1988 32
901012102 学校教育系 山代中学校 屋内運動場 998.00 1993 27
901012103 学校教育系 山代中学校 武道場 393.00 1993 27
901012104 学校教育系 山代中学校 地域学校連携施設 211.00 1993 27
901012201 学校教育系 南波多郷学館 教室棟 1,909.00 1995 25
901012202 学校教育系 南波多郷学館 管理・教室棟 1,215.00 1995 25
901012203 学校教育系 南波多郷学館 屋内運動場 814.00 1995 25
901012204 学校教育系 南波多郷学館 特別教室棟 533.00 2017 3
901012205 学校教育系 南波多郷学館 地域開放施設 185.00 1995 25
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（４）主要施設の概要 
  【小中学校】 

市内に小学校 14 校、中学校 7 校 義務教育学校 1 校がある。生徒数の推移は中央部の一部に
増加傾向の学校があるが、市内全体では児童数・生徒数の減少が進行している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

901020101 学校教育系 黒川幼稚園 園舎 385.40 1985 35
901030101 学校教育系 給食センター 給食センター 3,437.71 2006 14
901040101 学校教育系 旧波多津小学校 屋内運動場 680.00 1982 38
901040102 学校教育系 旧波多津小学校 管理・教室棟 574.00 1965 55
901040103 学校教育系 旧波多津小学校 教室棟 573.00 1956 64
901040104 学校教育系 旧波多津小学校 特別教室棟 364.00 1955 65
901040201 学校教育系 旧南波多中学校 管理・教室棟 981.00 1972 48
901040202 学校教育系 旧南波多中学校 屋内運動場 603.00 1964 56
901040301 学校教育系 旧波多津東幼稚園 園舎 398.00 1997 23

計 107 102,430.57
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第２項 行政系施設 
（１）対象の施設 

 
 
（２）施設の配置 

 

（３）対象建物の概要 

 
 
（４）主要施設の概要 
  【市庁舎】 

経過年数が 47 年となり、老朽化が進行し建替えの議論が必要となっている。しかし所有する施設の中
でも大規模であるため同年代に建設された隣接する消防本部を含め検討する必要がある。 

 
 
 
 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅱ- 1 9030101 市庁舎 複数 2 9940.64 4 10,074.95

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

903010101 行政系 市庁舎 庁舎 9,736.58 1973 47
903010102 行政系 市庁舎 車庫１ 204.06 1979 41

計 2 9,940.64

¨

-7-



第３項 市民文化系施設 
（１）対象の施設 

 

 
（２）施設の配置 

 
 
 

 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅲ- 1 9040101 市民会館（本館） 単独 1 2,099.04 1 2,099.04
Ⅲ- 2 9040101 市民会館会議棟等 複数 1 482.57 2 645.57
Ⅲ- 3 9040102 市民センター 複数 1 6,403.60 2 6,444.30
Ⅲ- 4 9040201 伊万里コミュニティセンター 複数 1 750.00 3 799.87
Ⅲ- 5 9040202 牧島コミュニティセンター 複数 1 630.36 2 654.66
Ⅲ- 6 9040203 大坪コミュニティセンター 複数 1 741.02 4 780.16
Ⅲ- 7 9040204 立花コミュニティセンター 単独 1 825.83 1 825.83
Ⅲ- 8 9040205 大川内コミュニティセンター 複数 1 644.94 2 659.44
Ⅲ- 9 9040206 黒川コミュニティセンター 複数 1 751.92 2 808.92
Ⅲ-10 9040207 波多津コミュニティセンター 複数 1 823.50 3 885.28
Ⅲ-11 9040208 南波多コミュニティセンター 複数 1 650.00 2 688.88
Ⅲ-12 9040209 大川コミュニティセンター 複数 1 758.44 2 825.86
Ⅲ-13 9040210 松浦コミュニティセンター 複数 2 1,127.62 4 1,202.56
Ⅲ-14 9040211 二里コミュニティセンター 複数 1 703.11 2 743.61
Ⅲ-15 9040212 東山代コミュニティセンター 複数 4 749.36 4 727.53
Ⅲ-16 9040213 山代コミュニティセンター 単独 1 780.70 1 780.70
Ⅲ-17 9040301 市民交流プラザ 複数 1 360.00 2 369.53

¨
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（３）対象建物の概要 

 
 
（４）主要施設の概要 
  【コミュニティセンター】 

13 施設あり、地域の拠点として機能強化が課題となっている。比較的建設年次が新しい施設もあるが、
経過年数が 40 年以上の施設もあり、老朽化対策も急務となっている。 

 
  【市民会館】 
    市民会館本館の大ホールは、近隣に類似施設である市民センターがあることから、使用については、すで

に廃止しており、その跡地の利活用が課題となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

904010101 市民文化系 市民会館（本館） 本館 2,099.04 1971 49
904010102 市民文化系 市民会館会議棟 会議棟 482.57 1971 49
904010201 市民文化系 市民センター ホール・会館 6,403.60 1992 28
904020101 市民文化系 伊万里コミュニティセンター コミュニティセンター 750.00 1987 33
904020201 市民文化系 牧島コミュニティセンター コミュニティセンター 630.36 1981 39
904020301 市民文化系 大坪コミュニティセンター コミュニティセンター 741.02 1978 42
904020401 市民文化系 立花コミュニティセンター コミュニティセンター 825.83 2002 18
904020501 市民文化系 大川内コミュニティセンター コミュニティセンター 644.94 1979 41
904020601 市民文化系 黒川コミュニティセンター コミュニティセンター 751.92 1999 21
904020701 市民文化系 波多津コミュニティセンター コミュニティセンター 823.50 2017 3
904020801 市民文化系 南波多コミュニティセンター コミュニティセンター 650.00 1988 32
904020901 市民文化系 大川コミュニティセンター コミュニティセンター 758.44 2009 11
904021001 市民文化系 松浦コミュニティセンター コミュニティセンター 498.62 2003 17
904021002 市民文化系 松浦コミュニティセンター 講堂 629.00 1976 44
904021101 市民文化系 二里コミュニティセンター コミュニティセンター 703.11 1976 44
904021201 市民文化系 東山代コミュニティセンター コミュニティセンター 686.45 1977 43
904021202 市民文化系 東山代コミュニティセンター 屋外倉庫・車庫 24.30 1977 43
904021203 市民文化系 東山代コミュニティセンター ボイラー倉庫 14.31 1977 43
904021204 市民文化系 東山代コミュニティセンター ポンプ倉庫 24.30 1977 43
904021301 市民文化系 山代コミュニティセンター コミュニティセンター 780.70 1975 45
904030101 市民文化系 市民交流プラザ 事務所 360.00 1972 48

計 21 19,282.01
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第４項 供給処理施設 
（１）対象の施設 

 

 
（２）施設の配置 

 
 
（３）対象建物の概要 

 
 
（４）主要施設の概要 
  【伊万里市環境センター】 
    さが西部クリーンセンターが建設され稼働していることから、旧焼却施設の除却と埋立処分場の管理が課

題となっている。また、現在も稼働しているリサイクル施設の運用も課題となっている。 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅳ- 1 9050101 伊万里市環境センター 複数 3 2,793.49 9 3,437.59
Ⅳ- 2 9050102 木須新田排水機場 単独 1 213.24 1 213.24
Ⅳ- 3 9050103 長浜六本松排水機場 単独 1 190.78 1 190.78

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

905010102 供給処理 伊万里市環境センター 管理棟 307.80 1981 39
905010103 供給処理 伊万里市環境センター 工場棟 1,858.10 1981 39
905010106 供給処理 伊万里市環境センター 廃棄物再生利用施設 627.59 1999 21
905010201 供給処理 木須新田排水機場 農業用排水機場 213.24 1998 22
905010301 供給処理 長浜六本松排水機場 農業用排水機場 190.78 1997 23

計 5 3,197.51
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第５項 社会教育系施設 
（１）対象の施設 

 

（２）施設の配置 

 
（３）対象建物の概要 

 
（４）主要施設の概要 
  【中央公民館】 
    経過年数 51 年が経ち、老朽化が著しく、建替が妥当と判断される。ただ市民会館・本館に隣接してお

り、その跡地利用と老人福祉センターなど周辺施設を含んだ再配置の検討が必要である。 
 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅴ- 1 9060101 中央公民館（生涯学習センター） 複数 1 880.88 2 952.88
Ⅴ- 2 9060401 伊万里市民図書館 単独 1 4,374.51 1 4,374.51
Ⅴ- 3 9060501 伊万里市歴史民俗資料館 複数 1 222.60 4 362.83
Ⅴ- 4 9060504 伊万里・鍋島ギャラリー 単独 1 265.10 1 265.10
Ⅴ- 5 9060602 文化財調査室 複数 1 660.10 3 696.19
Ⅴ- 6 9060601 同和教育集会所 複数 1 146.00 3 163.24

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

906010101 社会教育系 中央公民館（生涯学習センター） 公民館 880.88 1969 51
906040101 社会教育系 伊万里市民図書館 図書館 4,374.51 1994 26
906050101 社会教育系 伊万里市歴史民俗資料館 資料館 222.60 1975 45
906050401 社会教育系 伊万里・鍋島ギャラリー 伊万里・鍋島ギャラリー 265.10 2003 17
906060201 社会教育系 文化財調査室 旧教室 660.10 1963 57
906060101 社会教育系 同和教育集会所 集会所 146.00 1988 32

計 6 6,549.19
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第６項 産業系施設 
（１）対象の施設 

 

 
（２）施設の配置 

 
 
 
 
 
 

 
 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅵ- 1 9070101 伊万里市西駅ビル（ＭＲ側） 単独 1 782.86 1 782.86
Ⅵ- 2 9070102 伊万里市東駅ビル（ＪＲ側） 単独 1 479.35 1 479.35
Ⅵ- 3 9070103 シルバーワークプラザ伊万里 複数 1 283.84 2 293.64
Ⅵ- 4 9070104 伊万里・有田焼伝統会館 単独 1 903.03 1 903.03
Ⅵ- 5 9070105 伊万里市七ツ島荷さばき倉庫 単独 1 1,020.26 1 1,020.26
Ⅵ- 6 9070106 林業研修センター 単独 1 284.31 1 284.31
Ⅵ- 7 9070110 腰岳森林ふれあい地区内施設 複数 1 238.93 4 350.51
Ⅵ- 8 9070112 伊万里市夢耕房たきの 単独 1 378.71 1 378.71
Ⅵ- 9 9070113 企業活動支援センター 複数 5 2,985.08 5 2,985.08

¨
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（３）対象建物の概要 

 
 
（４）主要施設の概要 
  【企業活動支援センター】 
    企業のスタートアップを支援するための施設だが、老朽化が著しく、企業活動支援事業の継続を含めた

施設保全の在り方が課題となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過
年

907010101 産業系 伊万里市西駅ビル（MR側） 伊万里市西駅ビル 782.86 2002 18
907010201 産業系 伊万里市東駅ビル（JR側） 伊万里市東駅ビル 479.35 2002 18
907010301 産業系 シルバーワークプラザ伊万里 事務所 283.84 1993 27
907010401 産業系 伊万里・有田焼伝統産業会館 伊万里・有田焼伝統産業会館 903.03 1980 40
907010501 産業系 伊万里市七ツ島荷さばき倉庫　 倉庫 1,020.26 1998 22
907010601 産業系 林業研修センター　 研修センター 284.31 1996 24
907011001 産業系 腰岳森林ふれあい地区内施設　 木工芸センター 238.93 1989 31
907011201 産業系 伊万里市夢耕房たきの　 事務所 378.71 1999 21
907011301 産業系 企業活動支援センター 貸工場棟（Ｃタイプ） 684.78 1963 57
907011302 産業系 企業活動支援センター 貸情報通信オフィス用 677.42 1993 27
907011303 産業系 企業活動支援センター 貸工場棟（Ｄタイプ） 661.79 1986 34
907011304 産業系 企業活動支援センター 貸工場棟（Ａタイプ） 574.32 1963 57
907011305 産業系 企業活動支援センター 貸工場棟（Ｂタイプ） 386.77 1963 57

計 13 7,356.37
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第７項 スポーツ・レクリエーション施設 
（１）対象の施設 

 
（２）施設の配置 

 
 
 
 
 
 
 
 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅶ- 1 9080117 国見台弓道場 複数 2 128.79 3 148.79
Ⅶ- 2 9080119 国見台体育館 単独 1 1,386.00 1 1,386.00
Ⅶ- 3 9080120 国見台庭球場 複数 0 0.00 2 54.44
Ⅶ- 4 9080121 国見台武道場 単独 1 801.11 1 801.11
Ⅶ- 5 9080122 国見台プール 複数 2 8,302.00 4 8,458.00
Ⅶ- 6 9080123 国見台野球場 複数 2 2,533.40 3 2,580.40
Ⅶ- 7 9080124 国見台陸上競技場 複数 4 2,468.24 9 2,550.82
Ⅶ- 8 9080132 国見台球技場 単独 0 0.00 0 0.00
Ⅶ- 9 9080110 波多津体育館 単独 1 755.00 1 755.00
Ⅶ-10 9080115 大川体育館 単独 1 594.00 1 594.00
Ⅶ-11 9080128 東山代体育館 単独 1 728.00 1 728.00
Ⅶ-12 9080112 南波多ミニスポーツ会館 単独 1 321.60 1 321.60
Ⅶ-13 9080102 牧島ゲートボール場 複数 1 487.40 2 504.35
Ⅶ-14 9080109 波多津ゲートボール場 複数 1 487.40 2 504.35
Ⅶ-15 9080104 黒川ゲートボール場 複数 1 487.40 2 504.35
Ⅶ-16 9080111 南波多ゲートボール場 複数 1 500.95 2 517.90
Ⅶ-17 9080114 大川ゲートボール場 複数 1 487.40 2 504.35
Ⅶ-18 9080116 松浦ゲートボール場 複数 1 487.40 2 504.35
Ⅶ-19 9080125 二里ゲートボール場 複数 1 487.40 2 504.35
Ⅶ-20 9080127 東山代運動広場　東山代ゲートボール場 複数 1 483.48 2 500.43
Ⅶ-21 9080131 山代ゲートボール場 複数 1 487.40 2 504.35
Ⅶ-22 9080129 伊万里湾大橋球技場 複数 0 0.00 3 205.31
Ⅶ-23 9080108 波多津運動広場 単独 0 0.00 1 41.00
Ⅶ-24 9080113 大川運動広場 単独 0 0.00 1 40.00
Ⅶ-25 9080126 東山代運動広場 単独 0 0.00 4 126.88
Ⅶ-26 9080130 浦ノ崎運動広場 単独 0 0.00 1 40.00
Ⅶ-27 9080201 旧大川内山キャンプ場 複数 1 108.60 10 310.68

国見台運動施設 
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（３）対象建物の概要 

 

ⅰ．構造物（建築物以外の単独施設） 

 

（４）主要施設の概要 
  【国見台体育館】 
    市内のスポーツ施設の核となる施設で、利用者も多いが、現在の施設規模では機能が一部不足すると

いう問題があり、機能強化が求められている。また経過年数 49 年が経ち、老朽化対策も急務となってい
る。 

 

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

908011701 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台弓道場 弓道場 103.68 1981 39
908011702 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台弓道場 便所・更衣室 25.11 1981 39
908011901 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台体育館 体育館 1,386.00 1971 49
908012101 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台武道館　 武道館 801.11 1979 41
908012201 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台プール プール（徒渉） 4,774.00 1981 39
908012202 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台プール プール（５０ｍ） 3,528.00 1973 47
908012301 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台野球場 観客スタンド 1,669.40 1994 26
908012302 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台野球場 上屋 864.00 1994 26
908012402 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台陸上競技場 観客スタンド 1,728.00 1966 54
908012403 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台陸上競技場 観客スタンド1 261.29 1989 31
908012404 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台陸上競技場 観客スタンド2 252.32 1990 30
908012405 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台陸上競技場 観客スタンド3 226.63 1991 29
908011001 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 波多津体育館　 体育館 755.00 1980 40
908011501 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 大川体育館　 体育館 594.00 1973 47
908012801 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 東山代体育館　 体育館 728.00 1974 46
908011201 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 南波多ミニスポーツ会館　 体育館 321.60 1990 30
908010201 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 牧島ゲートボール場 全天候型屋根 487.40 1996 24
908010901 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 波多津ゲートボール場 全天候型屋根 487.40 1995 25
908010401 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 黒川ゲートボール場 全天候型屋根 487.40 1995 25
908011101 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 南波多ゲートボール場 全天候型屋根 500.95 1997 23
908011401 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 大川ゲートボール場 全天候型屋根 487.40 1995 25
908011601 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 松浦ゲートボール場 全天候型屋根 487.40 1996 24
908012501 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 二里ゲートボール場 全天候型屋根 487.40 1995 25
908012701 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 東山代運動広場　東山代ゲートボール場 全天候型屋根 483.48 1996 24
908013101 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 山代ゲートボール場 全天候型屋根 487.40 1995 25
908020101 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 旧大川内山キャンプ場 総合案内施設 108.60 1979 41

計 26 22,522.97

整理番号 施設類型 施設名 工作物・附属物名 数量 建築年度 経過年

908012003 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台庭球場 照明設備（白熱電球） 15.00 1992 28
908013202 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 国見台球技場 照明設備（白熱電球） 10.00 1978 42
908012904 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 伊万里湾大橋球技場 照明設備（白熱電球） 4.00 2009 11
908010802 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 波多津運動広場 照明設備（白熱電球） 4.00 1989 31
908011302 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 大川運動広場 照明設備（白熱電球） 4.00 1990 30
908012605 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 東山代運動広場 照明設備（白熱電球） 4.00 1991 29
908013002 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ系 浦之崎運動広場 照明設備（白熱電球） 4.00 1988 32

計 7 45.00
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第８項 子育て支援施設 
（１）対象の施設 

 

（２）施設の配置 

 
（３）対象建物の概要 

 

（４）主要な施設の概要 
 【保育園】 
   老朽化が進行しており、改修・更新が課題となっている。そのような中、大坪保育園は、大坪コミュニティセ

ンターとの複合化を進めている。 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅷ- 1 9090101 伊万里保育園 複数 2 948.44 6 1,116.06
Ⅷ- 2 9090102 牧島保育園 複数 1 427.12 3 460.14
Ⅷ- 3 9090103 大坪保育園 複数 1 750.01 2 799.48
Ⅷ- 4 9090104 南波多保育園 複数 1 698.91 3 726.19
Ⅷ- 5 9090105 大川保育園 複数 1 798.66 2 869.94
Ⅷ- 6 9090106 松浦保育園 複数 1 697.46 3 730.73

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

909010101 子育て支援系 伊万里保育園 園舎１ 636.21 1975 45
909010102 子育て支援系 伊万里保育園 園舎２ 312.23 1975 45
909010201 子育て支援系 牧島保育園 園舎 427.12 1985 35
909010301 子育て支援系 大坪保育園 園舎 750.01 1973 47
909010401 子育て支援系 南波多保育園 園舎 698.91 1982 38
909010501 子育て支援系 大川保育園 園舎１ 798.66 1976 44
909010601 子育て支援系 松浦保育園　 園舎 697.46 1984 36

計 7 4,320.60

¨
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第９項 保健・福祉施設 
（１）対象の施設 

 
（２）施設の配置 

 
（３）対象建物の概要 

 
（４）主要な施設の概要 
 【波多津・大川・山代老人憩の家】 
   高齢者の憩いの場であるが、老朽化が進行しており、改修・更新が課題となっている。 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅸ- 1 9100102 老人福祉センター 単独 1 738.00 1 738.00
Ⅸ- 2 9100103 波多津老人憩の家 単独 1 426.80 1 426.80
Ⅸ- 3 9100104 大川老人憩の家 複数 1 403.00 2 416.00
Ⅸ- 4 9100105 山代老人憩の家 単独 1 461.70 1 461.70
Ⅸ- 5 9100201 伊万里市こどもハートフルセンターひまわり園 単独 1 300.99 1 300.99
Ⅸ- 6 9100202 障害者小規模作業所 単独 1 415.19 1 415.19
Ⅸ- 7 9100301 病後児保育施設（旧母子生活支援施設） 複数 1 886.80 2 899.72
Ⅸ- 8 9100302 伊万里市隣保館（大川福祉センター併設） 単独 1 612.36 1 612.36

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

910010201 保健・福祉系 老人福祉センター 老人福祉センター 738.00 1971 49
910010301 保健・福祉系 波多津老人憩の家 波多津老人憩の家 426.80 1982 38
910010401 保健・福祉系 大川老人憩の家　 大川老人憩の家 403.00 1974 46
910010501 保健・福祉系 山代老人憩の家 山代老人憩の家 461.70 1980 40
910020101 保健・福祉系 伊万里市こどもハートフルセンターひまわり園 園舎 300.99 2006 14
910020201 保健・福祉系 障害者小規模作業所　 作業所 415.19 1998 22
910030101 保健・福祉系 病後児保育施設（旧母子生活支援施設） 寮舎（旧母子生活支援施設） 886.80 1986 34
910030201 保健・福祉系 伊万里市隣保館（大川児童センター併設） 伊万里市隣保館 612.36 1978 42

計 8 4,244.84
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第１０項 医療施設 
（１）対象の施設 

 
 
（２）施設の配置 

 
（３）対象建物の概要 

 
 
（４）主要な施設の概要 
 【伊万里休日・夜間急患医療センター】 
   市内で唯一の休日・夜間に対応した医療施設として、重要な施設である。 
 
 
 
 
 
 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅸ- 8 9120101 伊万里休日・夜間急患医療センター 単独 1 171.00 1 171.00

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

912010101 医療系 伊万里休日・夜間急患医療センター 伊万里休日・夜間急患医療センター 171.00 2011 9
計 1 171.00

¨
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第１１項 公園 
（１）対象の施設 

 

（２）施設の配置 

 

（３）対象建物の概要 

 
（４）主要施設の概要 
  【伊万里ファミリーパーク】 
     市内の都市公園（総合公園）であり、建築物以外にも大型遊具などが配置されている。近隣の唐津

市、県外の松浦市、佐世保市からの来園者も多い。 
 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅹ- 1 9110111 鍋島藩窯公園 複数 1 225.00 13 654.69
Ⅹ- 2 9110120 国見台公園 複数 1 360.00 5 459.33
Ⅹ- 3 9110112 伊万里ファミリーパーク 複数 3 358.23 5 484.53

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

911011101 公園 鍋島藩窯公園 登り窯小屋 225.00 1984 36
911012001 公園 国見台公園 管理事務所 360.00 1987 33
911011201 公園 伊万里ファミリーパーク トイレ１ 142.56 2006 14
911011202 公園 伊万里ファミリーパーク 機械室 140.83 2006 14
911011204 公園 伊万里ファミリーパーク 事務室 74.84 2006 14

計 5 943.23

¨
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第１２項 その他 
（１）対象の施設 

 

（２）施設の配置 

 
（３）対象建物の概要 

 

（４）主要施設の概要 
  【旧ポリテクセンター】 
    国より譲渡された施設で、現在は福祉団体等が借用されている。 
 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

Ⅺ- 1 9130107 旧保健センター 単独 1 419.58 1 419.58
Ⅺ- 2 9130114 大型共同作業場 単独 1 825.80 1 825.80
Ⅺ- 3 9130119 旧ポリテクセンター 複数 5 2,679.51 5 2,679.51

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

913010701 その他 旧保健センター 旧保健センター 419.58 1979 41
913011401 その他 大型共同作業場 大型共同作業場 825.80 1971 49
913011901 その他 旧ポリテクセンター　 実習教室１ 953.06 1963 57
913011902 その他 旧ポリテクセンター　 実習場２ 668.57 1972 48
913011903 その他 旧ポリテクセンター　 渡廊下 463.80 1963 57
913011904 その他 旧ポリテクセンター　 実習教室２ 316.35 1989 31
913011905 その他 旧ポリテクセンター　 実習場１ 277.73 1980 40

計 7 3,924.89

¨
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第１３項 公営住宅 
（１）対象の施設 

 

（２）施設の配置 

 
（３）対象建物の概要 

 
（４）主要施設の概要 
  【市営住宅】 
    建設より４０年以上が経過している建物も多く、改修・更新や統廃合が課題となっている。 

番号 施設番号 名称 配置形態 対象棟数 対象床面積
（㎡） 施設数 総延床面積

（㎡）

T-01 9020101 弁天市営住宅 複数 2 2,170.36 5 2,217.32
T-02 9020102 大坪市営住宅 複数 1 2,093.06 2 2,103.06
T-03 9020103 立花市営住宅 複数 25 14,720.73 25 14,720.73
T-04 9020104 片竹市営住宅 複数 50 3,404.32 100 3,688.14
T-05 9020105 大久保市営住宅 複数 8 7,107.64 16 7,451.00
Ｔ-06 9020106 勝田市営住宅 複数 4 579.24 4 579.24
T-07 9020107 楠久第２市営住宅 複数 12 4,635.07 13 4,645.93
Ｔ-08 9020108 久原市営住宅 複数 19 1,965.43 19 1,965.43
T-09 9020109 立岩市営住宅 複数 6 3,536.33 11 3,732.73

整理番号 施設類型 施設名 建物名 床面積 建築年度 経過年

9020101 公営住宅 弁天市営住宅 住宅　2棟 2,170.36 1991〜1994 29
9020102 公営住宅 大坪市営住宅 住宅　1棟 2,093.06 1988 32
9020103 公営住宅 立花市営住宅 住宅　24棟　集会所　1棟 14,720.73 1969〜1979 51
9020104 公営住宅 片竹市営住宅 住宅　50棟 3,404.32 1968〜1981 52
9020105 公営住宅 大久保市営住宅 住宅　7棟  集会所　1棟 7,107.64 1978〜1981 42
9020106 公営住宅 勝田市営住宅 住宅　4棟 579.24 1968 52
9020107 公営住宅 楠久第二市営住宅 住宅　11棟  集会所　1棟 4,635.07 1971〜1984 49
9020108 公営住宅 久原市営住宅 住宅　19棟 1,965.43 1964〜1967 56
9020109 公営住宅 立岩市営住宅 住宅　5棟  集会所　1棟 3,536.33 1973〜1982 47

計 9 40,212.18

¨
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第２章  伊万里市の公共施設の現状 
 
第１節 対象施設の保有状況 
（１） 公共建築物の建設の推移（全体） 
   本市の公共建築物は、高度経済成長期（1955 年〜1973 年）を中心に国見台陸上競技場や市庁

舎、立花市営住宅などが建設され、現在から 40 年以上前（1980 年以前）に建設された建物を床面積
で見ると約 14 万㎡、全体の約５割を占めています。 

（２） 施設類型別の保有状況（全体） 
   施設をその使用目的別に見ると、小・中学校などの学校教育系施設が約 5 割を占め、次に国見台陸上

競技場、体育館、プールなど比較的大型の施設が含まれるスポーツ・レクリエーション施設が占めています。 

グラフ 2-1. 建設の推移 

表 2-1. 施設類型別床面積一覧表 

グラフ 2-2. 施設類型別床面積 

対象施設 建物数 延床面積（㎡） 割合（％）

学校教育系施設 292 110,685.86 45.5%

行政系施設 9 10,154.56 4.2%

市民文化系施設 39 19,941.74 8.2%

供給処理系施設 11 3,841.61 1.6%

社会教育系施設 20 7,272.61 3.0%

産業系施設 22 7,743.76 3.2%

スポーツ・レクリエーション施設 80 24,270.63 10.0%

子育て支援施設 30 6,000.52 2.5%

保健・福祉施設 11 4,351.76 1.8%

医療施設 2 267.06 0.1%

公園 71 2,508.50 1.0%

その他 37 5,007.46 2.1%

公営住宅 195 41,103.58 16.9%

合　　計 819 243,149.65 100.0%
注︓令和２年４月１日現在
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（３）対象建物の施設類型別の状況 
   対象となる建物は、335 棟、延床面積は約 23 万㎡あり、約 5 割は小・中学校など学校教育系施設で

107 棟、床面積は約 10 万㎡となっています。 
 

 
 
 
 
（４）対象建物の経過年数の状況 
   対象となる建物の床面積では、経過年数が 40 年以上の建物が、約 5 割を占めています。この中で主な

ものは、牧島小学校などの学校教育系施設や市庁舎となっています。 
   また、30 年から４0 年が経過した建物も約２割あるため、30 年以上経過した建物が、約７割を占めて

います。 
 

 
 

表 2-2. 施設類型別 建物数、床面積一覧表 

グラフ 2-4. 経過年数の状況 

表 2-3. 経過年数区分一覧表（床面積） 

対象施設 建物数 延床面積（㎡） 割合（％）

幼稚園、小学校、中学校
（学校教育系施設）

107 102,430.57 45.5%

市役所
（行政系施設）

2 9,940.64 4.4%

市民センター、市民会館、コミュニティセンター等
（市民文化系施設）

21 19,282.01 8.6%

環境センター、排水機場
（供給処理系施設）

5 3,197.51 1.4%

市民図書館、中央公民館等
（社会教育系施設）

6 6,549.19 2.9%

伊万里・有田伝統産業会館等
（産業系施設）

13 7,356.37 3.3%

体育館等
（スポーツ・レクリエーション施設）

26 22,522.97 10.0%

保育園
（子育て支援施設）

7 4,320.60 1.9%

老人憩いの家、老人福祉センター等
（保健・福祉施設）

8 4,244.84 1.9%

伊万里休日・夜間急患医療センター
（医療施設）

1 171.00 0.1%

国見台公園管理事務所等
（公園）

5 943.23 0.4%

旧保健センター等
（その他）

7 3,924.89 1.7%

市営住宅
（公営住宅）

127 40,212.18 17.9%

合　　計 335 225,096.00 100.0%

グラフ 2-3. 施設類型別床面積 

20年未満 20年以上
30年未満

30年以上
40年未満 40年以上

学校教育系施設 18,491.90 23,655.00 23,306.01 36,977.66 102,430.57
行政系施設 0.00 0.00 0.00 9,940.64 9,940.64
市民文化系施設 2,906.39 7,155.52 2,030.36 7,189.74 19,282.01
供給処理系施設 0.00 1,031.61 2,165.90 0.00 3,197.51
社会教育系施設 265.10 4,374.51 146.00 1,763.58 6,549.19
産業系施設 1,262.21 2,644.54 900.72 2,548.90 7,356.37
スポーツ・レクリエーション施設 0.00 7,156.26 5,738.00 9,628.71 22,522.97
子育て支援施設 0.00 0.00 1,823.49 2,497.11 4,320.60
保健・福祉施設 300.99 415.19 1,313.60 2,215.06 4,244.84
医療施設 171.00 0.00 0.00 0.00 171.00
公園 358.23 0.00 585.00 0.00 943.23
その他 0.00 0.00 316.35 3,608.54 3,924.89
公営住宅 0.00 2,170.36 2,093.06 35,948.76 40,212.18

合　　計 23,755.82 48,602.99 40,418.49 112,318.70 225,096.00

対象施設
経過年数区分

合　計
(単位︓㎡）
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（５）対象建物の耐震化の状況 

旧耐震基準に該当する建物は、90 棟あり、そのうち耐震改修済みの建物が 27 棟、耐震改修が不要な
建物は 40 棟、耐震改修未実施の建物が 23 棟あります。 

そのうち耐震改修未実施の建物については、本来の用途を廃止したものや、すでに建替え等を計画してい
るものとなっており、使用中であるにも関わらず耐震改修の目途が立っていないものは存在しません。 

 

 
（６）対象建物の構造区分 

  構造の多くは、RC（鉄筋コンクリート）造となっており、
床面積で全体の約７割を占めており、小・中学校（学校
教育系）をはじめ他の建物でも幅広く用いられています。 

次にＳ（鉄骨）造（重）については、コミュニティーセン
ター（市民文化系）など比較的小規模な建物に用いられ
ています。またＣＢ（コンクリートブロック）造については、
公営住宅で多く用いられています。 
 
  

 

ＲＣ造 ＳＲＣ造 ＣＢ造 Ｓ造（重） Ｓ造（軽） Ｗ造 その他
学校教育系施設 87,659.55 0.00 29.22 12,309.15 0.00 2,167.58 265.07 102,430.57
行政系施設 9,736.58 0.00 0.00 204.06 0.00 0.00 0.00 9,940.64
市民文化系施設 8,985.21 360.00 38.61 9,898.19 0.00 0.00 0.00 19,282.01
供給処理系施設 1,339.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,858.10 3,197.51
社会教育系施設 6,549.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,549.19
産業系施設 2,165.24 0.00 0.00 4,667.89 0.00 523.24 0.00 7,356.37
スポーツ・レクリエーション施設 1,669.40 1,850.71 0.00 10,567.15 0.00 133.71 8,302.00 22,522.97
子育て支援施設 0.00 0.00 0.00 4,320.60 0.00 0.00 0.00 4,320.60
保健・福祉施設 2,916.30 0.00 0.00 1,027.55 0.00 300.99 0.00 4,244.84
医療施設 0.00 0.00 0.00 171.00 0.00 0.00 0.00 171.00
公園 217.40 360.00 140.83 0.00 0.00 225.00 0.00 943.23
その他 1,966.72 0.00 0.00 1,958.17 0.00 0.00 0.00 3,924.89
公営住宅 25,699.93 0.00 12,852.07 412.00 1,248.18 0.00 0.00 40,212.18

合　　計 148,904.93 2,570.71 13,060.73 45,535.76 1,248.18 3,350.52 10,425.17 225,096.00

対象施設
構造形式

計

グラフ 2-5. 耐震化の状況 

表 2-4. 施設類似別耐震状況一覧表（市営住宅除く） 

グラフ 2-6. 構造の状況 
表 2-5. 施設類型別構造形式一覧表 

耐震不要 耐震済み 耐震化
未実施

学校教育系施設 63 21 13 10
行政系施設 0 1 0 1
市民文化系施設 9 6 6 0
供給処理系施設 3 0 0 2
社会教育系施設 3 0 2 1
産業系施設 9 1 0 3
スポーツ・レクレーション施設 18 4 4 0
子育て支援施設 3 2 2 0
保健・福祉施設 3 5 0 0
医療施設 1 0 0 0
公園 5 0 0 0
その他 1 0 0 6
合計 118 40 27 23

施設類型 新耐震基準
旧耐震基準
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第２節 劣化点検の内容  
（１）劣化点検の実施 
   これまでは、劣化点検・定期点検を制度化することなく、建物が壊れたら修繕するという事後保全型の管

理を行ってきましたが、今回、劣化点検・定期点検の制度化と不具合が生じる前に計画的な対策を講じる
予防保全型の管理へ転換し、建物の長寿命化を図ることを目的に「公共施設の劣化点検マニュアル
（2020.5 作成）」を作成することで、マニュアルに基づく、劣化点検を実施しました。 

 
（２）調査内容・評価 
   建物の屋根・屋上、外壁については、目視により劣化状況の調査を実施し、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で

評価します。内部仕上※、電気設備、機械設備については、経過年数と劣化状況の総合評価とし、こちら
もＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価します。 
※内部仕上とは、床、壁、天井、内部開口部（扉、窓、防火戸、案内表示、手摺、固定家具など）をいう。 

 
①屋根・屋上、外壁の点検項目 

 

 
②目視による評価基準 

 
 
 
 
 
 
 

１）屋根・屋上
・最上階の天井に雨漏りがないか。雨漏りの原因と思われるシミ、カビがないか。
・防水面に膨れ・剥がれ・破れ・穴開きなどがないか。
・金属屋根に錆、損傷、腐食などがないか。
２）外壁
・コンクリートが剥落し、鉄筋が露出している箇所がないか。
・外壁の室内側において、雨漏りと思われるシミ垂れや塗装の剥がれがないか。
　また、雨漏時や翌日に床面に水溜りができてないか。
・外装材（モルタル・タイル・吹き付け材などの仕上げ材）の亀裂、浮き、剥離、ひび割れ
　破損などがないか。
・建具枠、蝶番などの腐食、変形、ぐらつきなどがないか。
・窓枠と外壁との隙間に施されているシーリング材に硬化、切れ、剝がれなどがないか。

評価 基準
Ａ 概ね良好
Ｂ 局所、部分的に劣化が見られるが、安全上または、機能上、問題なし
Ｃ 随所、広範囲に劣化が見られ、安全上または、機能上、低下の兆しが見られる

Ｄ 随所、広範囲に著しい劣化が見られ、安全上または、機能上、問題があり、
早急に対応する必要がある
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③内部仕上げ点検項目 

 
 

④経年劣化による評価基準 

 
※各項目において、上記③に記載する劣化状況に該当する場合は、評価をそれぞれ１つ降格させる。 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３）内部仕上
・床面積の３割以上で不具合がある
・壁面積の３割以上で不具合がある
・天井面積の３割以上で不具合がある
・その他
４）電気設備
・１年以内に複数回停電したことがある
・その他
５）機械設備
・慢性的な排水不良がある
・水ににごりがある
・頻繁に漏水する

評価 基準
Ａ ３０年未満
Ｂ ３０年以上　５０年未満
Ｃ ５０年以上
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第３節 対象建物の老朽化状況 
（１）学校教育系施設 

 

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

901010101 伊万里小学校 管理・教室棟 40 RC造 実施 実施 61.99 C C B B B
901010102 伊万里小学校 屋内運動場 40 RC造 実施 実施 61.99 C C B B B
901010103 伊万里小学校 渡廊下１ 40 RC造 不要 不要 52.51 C C B B
901010201 牧島小学校 教室 48 RC造 実施 実施 51.90 B C C B B
901010202 牧島小学校 屋内運動場 39 S造（重） 不要 不要 51.90 B C C B B
901010301 大坪小学校 教室３ 42 RC造 実施 実施 61.99 C C B B B
901010302 大坪小学校 管理・教室棟 41 RC造 実施 実施 59.44 D C B B B
901010303 大坪小学校 屋内運動場 46 S造（重） 実施 実施 75.00 B B B B B
901010304 大坪小学校 渡廊下１ 41 RC造 不要 不要 47.23 B C C C B
901010305 大坪小学校 教室１ 66 W造 不要 不要 17.65 D D D C C
901010401 立花小学校 管理・教室棟 37 RC造 不要 不要 51.90 B C C B B
901010402 立花小学校 教室棟１ 38 RC造 不要 不要 61.99 C C B B B
901010403 立花小学校 屋内運動場 37 RC造 不要 不要 61.99 C C B B B
901010404 立花小学校 地域学校連携施設 37 RC造 不要 不要 64.97 B C B B B
901010501 大川内小学校 教室棟 42 RC造 実施 不要 60.71 B C B B C
901010502 大川内小学校 管理・教室棟 43 RC造 実施 不要 60.71 B C B B C
901010503 大川内小学校 屋内運動場 41 S造（重） 実施 実施 51.90 B C C B B
901010601 黒川小学校 管理・教室棟 35 RC造 不要 不要 82.17 B A B B B
901010602 黒川小学校 屋内運動場 35 RC造 不要 不要 82.17 B A B B B
901010701 波多津小学校 管理・教室棟 23 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901010702 波多津小学校 屋内運動場 22 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901010801 大川小学校 教室棟４ 55 RC造 実施 実施 28.85 A D C D D
901010802 大川小学校 屋内運動場 53 S造（重） 実施 不要 31.40 C D C C C
901010803 大川小学校 管理・教室棟 51 RC造 実施 不要 21.20 D D C D D
901010804 大川小学校 教室棟２ 63 W造 不要 不要 26.73 B D C D D
901010901 松浦小学校 管理・教室棟 57 RC造 実施 不要 17.65 D D D C C
901010902 松浦小学校 教室棟１ 60 RC造 未実施 未実施 20.20 C D D C C
901010903 松浦小学校 教室棟２ 50 RC造 実施 実施 31.40 C D C C C
901010904 松浦小学校 屋内運動場 49 S造（重） 実施 不要 37.78 D D C B B
901011001 二里小学校 教室・特別教室棟 6 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A
901011002 二里小学校 屋内運動場 50 S造（重） 実施 実施 62.30 A A C C C
901011003 二里小学校 管理・教室棟 6 RC造 実施 実施 97.88 B A A A A
901011004 二里小学校 増築廊下棟 6 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
901011005 二里小学校 教室棟 6 RC造 実施 不要 90.71 B B A A A
901011101 滝野小学校 校舎 39 RC造 不要 不要 60.71 B C B B C
901011102 滝野小学校 屋内運動場 34 RC造 不要 不要 75.00 B B B B B
901011201 東山代小学校 管理・教室棟 53 RC造 実施 未実施 12.55 C D D D D
901011202 東山代小学校 教室棟２ 52 RC造 実施 未実施 17.65 D D D C C
901011203 東山代小学校 屋内運動場 50 S造（重） 実施 実施 31.40 C D C C C
901011204 東山代小学校 教室棟１ 55 RC造 実施 未実施 20.20 C D D C C
901011205 東山代小学校 倉庫 21 S造（重） 不要 不要 92.83 A B A A A
901011206 東山代小学校 便所１ 53 RC造 不要 不要 40.00 C C C C C
901011207 東山代小学校 便所２ 52 RC造 不要 不要 53.01 B B C C C
901011208 東山代小学校 給食受室 14 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
901011209 東山代小学校 倉庫 4 S造（重） 不要 不要 92.83 A B A A A
901011211 東山代小学校 学校開放施設 33 CB造 不要 不要 75.00 B B B B B
901011214 東山代小学校 便所３ 37 CB造 不要 不要 72.03 C B B B B
901011216 東山代小学校 教室棟（児童クラブ） 73 W造 不要 不要 40.00 C C C C C

健全度

劣化診断耐震

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造
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診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

901011301 山代西小学校 校舎１ 26 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011302 山代西小学校 屋内運動場 42 S造（重） 実施 実施 77.13 A B B B B
901011401 山代東小学校 校舎２ 17 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011402 山代東小学校 特別教室棟 17 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011403 山代東小学校 屋内運動場 18 RC造 不要 不要 90.71 B B A A A
901011404 山代東小学校 校舎１ 17 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011501 啓成中学校 校舎３ 30 RC造 不要 不要 77.70 C C A A A
901011502 啓成中学校 校舎１ 30 RC造 不要 不要 77.70 C C A A A
901011503 啓成中学校 屋内運動場 30 RC造 不要 不要 82.80 A C A A A
901011504 啓成中学校 校舎２ 30 RC造 不要 不要 82.80 A C A A A
901011505 啓成中学校 武道場 30 RC造 不要 不要 82.80 A C A A A
901011506 啓成中学校 部室 30 RC造 不要 不要 71.34 B C B A A
901011507 啓成中学校 地域学校連携施設 30 RC造 不要 不要 82.80 A C A A A
901011601 伊万里中学校 校舎２ 66 RC造 実施 未実施 28.85 D D C C C
901011602 伊万里中学校 屋内運動場１ 50 S造（重） 実施 実施 17.65 D D D C C
901011603 伊万里中学校 教室棟２ 44 RC造 実施 不要 28.85 D D C C C
901011604 伊万里中学校 校舎１ 67 RC造 実施 未実施 28.85 D D C C C
901011605 伊万里中学校 教室 57 RC造 実施 未実施 28.85 D D C C C
901011606 伊万里中学校 教室棟１ 45 RC造 実施 不要 28.85 D D C C C
901011607 伊万里中学校 校舎４ 64 RC造 実施 未実施 28.85 D D C C C
901011608 伊万里中学校 校舎３ 65 RC造 実施 未実施 28.85 D D C C C
901011609 伊万里中学校 特殊学級教室 49 S造（重） 実施 不要 50.84 D D B B B
901011701 青嶺中学校 校舎１ 21 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011702 青嶺中学校 校舎３ 21 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011703 青嶺中学校 校舎４ 21 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011704 青嶺中学校 屋内運動場２ 21 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011705 青嶺中学校 屋内運動場１ 21 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011706 青嶺中学校 柔剣道場 21 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A
901011707 青嶺中学校 校舎２ 21 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A
901011708 青嶺中学校 部室 21 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A
901011801 東陵中学校 校舎 28 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011802 東陵中学校 屋内運動場 28 RC造 不要 不要 83.50 A B B A A
901011803 東陵中学校 武道場 28 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011804 東陵中学校 部室 28 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011805 東陵中学校 自転車置き場 28 S造（重） 不要 不要 90.71 B B A A A
901011806 東陵中学校 地域学校連携施設 28 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011901 国見中学校 校舎 10 RC造 不要 不要 96.67 A A A B A
901011902 国見中学校 屋内運動場 13 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901011903 国見中学校 部室等 10 その他 不要 不要 100.00 A A A A A
901011904 国見中学校 自転車置き場 10 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
901012001 滝野中学校 管理・教室棟 70 W造 不要 不要 27.75 C D C C D
901012101 山代中学校 校舎 32 RC造 不要 不要 84.29 A A B B B
901012102 山代中学校 屋内運動場 27 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
901012103 山代中学校 武道場 27 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A
901012104 山代中学校 地域学校連携施設 27 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A
901012201 南波多郷学館 教室棟 25 RC造 不要 不要 97.88 B A A A A
901012202 南波多郷学館 管理・教室棟 25 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A
901012203 南波多郷学館 屋内運動場 25 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A
901012204 南波多郷学館 特別教室棟 3 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
901012205 南波多郷学館 地域開放施設 25 RC造 不要 不要 100.00 A A A A A

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震
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（２）行政系施設 

 
 
 
（３）市民文化系施設 

 

 

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

901020101 黒川幼稚園 園舎 35 RC造 不要 不要 75.00 B B B B B
901030101 給食センター 給食センター 14 S造（重） 不要 不要 65.33 C C B A B
901040101 旧波多津小学校 屋内運動場 38 S造（重） 不要 不要 75.00 B B B B B
901040102 旧波多津小学校 管理・教室棟 55 RC造 実施 不要 55.13 A B C C C
901040103 旧波多津小学校 教室棟 64 W造 不要 不要 53.01 B B C C C
901040104 旧波多津小学校 特別教室棟 65 W造 不要 不要 53.01 B B C C C
901040201 旧南波多中学校 管理・教室棟 48 RC造 実施 不要 82.17 B A B B B
901040202 旧南波多中学校 屋内運動場 56 S造（重） 実施 未実施 62.30 A A C C C
901040301 旧波多津東幼稚園 園舎 23 RC造 不要 不要 97.88 B A A A A

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

健全度

劣化診断

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

903010101 市庁舎 庁舎 47 RC造 実施 不要 64.97 B C B B B
903010102 市庁舎 車庫１ 41 S造（重） 未実施 未実施 75.00 B B B B B

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

904010101 市民会館（本館） 本館 49 RC造 実施 不要 55.23 B C C A B
904010102 市民会館会議棟 会議棟 49 RC造 実施 実施 70.43 A B C A A
904010201 市民センター ホール・会館 28 RC造 不要 不要 87.67 B B A A B
904020101 伊万里コミュニティセンター コミュニティセンター 33 S造（重） 不要 不要 75.00 B B B B B
904020201 牧島コミュニティセンター コミュニティセンター 39 S造（重） 不要 不要 67.36 C B B C B
904020301 大坪コミュニティセンター コミュニティセンター 42 S造（重） 実施 実施 67.09 A C B B B
904020401 立花コミュニティセンター コミュニティセンター 18 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
904020501 大川内コミュニティセンター コミュニティセンター 41 S造（重） 実施 実施 61.99 C C B B B
904020601 黒川コミュニティセンター コミュニティセンター 21 S造（重） 不要 不要 81.38 B B B A A
904020701 波多津コミュニティセンター コミュニティセンター 3 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
904020801 南波多コミュニティセンター コミュニティセンター 32 S造（重） 不要 不要 72.03 C B B B B
904020901 大川コミュニティセンター コミュニティセンター 11 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
904021001 松浦コミュニティセンター コミュニティセンター 17 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
904021002 松浦コミュニティセンター 講堂 44 S造（重） 実施 実施 58.96 C B C B B
904021101 二里コミュニティセンター コミュニティセンター 44 S造（重） 実施 不要 61.99 C C B B B
904021201 東山代コミュニティセンター コミュニティセンター 43 S造（重） 実施 実施 61.99 C C B B B
904021202 東山代コミュニティセンター 屋外倉庫・車庫 43 S造（重） 不要 不要 71.01 C B B
904021203 東山代コミュニティセンター ボイラー倉庫 43 CB造 不要 不要 57.46 B B C
904021204 東山代コミュニティセンター ポンプ倉庫 43 CB造 不要 不要 75.00 B B B
904021301 山代コミュニティセンター コミュニティセンター 45 S造（重） 実施 実施 61.93 B B C B B
904030101 市民交流プラザ 事務所 48 SRC造 実施 不要 72.03 C B B B B

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震
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（４）供給処理施設 

 

 
（５）社会教育系施設 

 
 
（６）産業系施設 

 
 
 
 
 
 
 
 

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

905010102 伊万里市環境センター 管理棟 39 S造（重） 未実施 未実施 57.27 B B C C B
905010103 伊万里市環境センター 工場棟 39 その他 未実施 未実施 61.99 C C B B B
905010106 伊万里市環境センター 廃棄物再生利用施設 21 S造（重） 不要 不要 90.71 B B A A A
905010201 木須新田排水機場 農業用排水機場 22 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
905010301 長浜六本松排水機場 農業用排水機場 23 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

906010101 中央公民館（生涯学習センター） 公民館 51 RC造 実施 実施 36.35 C C C C D
906040101 伊万里市民図書館 図書館 26 RC造 不要 不要 90.71 B B A A A
906050101 伊万里市歴史民俗資料館 資料館 45 RC造 実施 実施 36.35 C C C C D
906050401 伊万里・鍋島ギャラリー 伊万里・鍋島ギャラリー 17 RC造 不要 不要 80.46 A B B A B
906060201 文化財調査室 旧教室 57 RC造 未実施 未実施 28.85 D D C C C
906060101 同和教育集会所 集会所 32 RC造 不要 不要 82.17 B A B B B

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

907010101 伊万里市西駅ビル 伊万里市西駅ビル 18 RC造 不要 不要 80.46 A B B A B
907010201 伊万里市東駅ビル 伊万里市東駅ビル 18 RC造 不要 不要 89.79 A B A A B
907010301 シルバーワークプラザ伊万里 事務所 27 S造（重） 不要 不要 90.71 B B A A A
907010401 伊万里・有田焼伝統産業会館 伊万里・有田焼伝統産業会館 40 RC造 実施 不要 76.38 A A B B D
907010501 伊万里市七ツ島荷さばき倉庫　 倉庫 22 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A
907010601 林業研修センター　 研修センター 24 W造 不要 不要 90.71 B B A A A
907011001 腰岳森林ふれあい地区内施設　 木工芸センター 31 W造 不要 不要 61.99 C C B B B
907011201 伊万里市夢耕房たきの　 事務所 21 S造（重） 不要 不要 92.83 A B A A A
907011301 企業活動支援センター 貸工場棟（Ｃタイプ） 57 S造（重） 未実施 未実施 42.98 B C C C C
907011302 企業活動支援センター 貸情報通信オフィス用 27 S造（重） 不要 不要 90.71 B B A A A
907011303 企業活動支援センター 貸工場棟（Ｄタイプ） 34 S造（重） 未実施 未実施 42.98 B C C C C
907011304 企業活動支援センター 貸工場棟（Ａタイプ） 57 S造（重） 未実施 未実施 42.98 B C C C C
907011305 企業活動支援センター 貸工場棟（Ｂタイプ） 57 S造（重） 未実施 未実施 42.98 B C C C C

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震
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（７）スポーツ・レクリエーション施設 

 
 
（８）子育て支援施設 

 
 
 
 
 
 
 

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

908011701 国見台弓道場 弓道場 39 S造（重） 不要 不要 67.36 C B B C B
908011702 国見台弓道場 便所・更衣室 39 Ｗ造 不要 不要 67.36 C B B C B
908011901 国見台体育館 体育館 49 S造（重） 実施 実施 72.03 C B B B B
908012101 国見台武道館　 武道館 41 SRC造 実施 実施 70.33 B B B C B
908012201 国見台プール プール（徒渉） 39 その他 不要 不要 70.83 C B B B
908012202 国見台プール プール（５０ｍ） 47 その他 不要 不要 70.83 C B B B
908012301 国見台野球場 観客スタンド 26 RC造 不要 不要 92.83 A B A A A
908012302 国見台野球場 上屋 26 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908012402 国見台陸上競技場 観客スタンド 54 S造（重） 不要 不要 44.17 B C C C
908012403 国見台陸上競技場 観客スタンド1 31 S造（重） 不要 不要 44.17 B C C C
908012404 国見台陸上競技場 観客スタンド2 30 S造（重） 不要 不要 44.17 B C C C
908012405 国見台陸上競技場 観客スタンド3 29 S造（重） 不要 不要 44.17 B C C C
908011001 波多津体育館　 体育館 40 S造（重） 実施 実施 61.99 C C B B B
908011501 大川体育館　 体育館 47 S造（重） 実施 実施 77.13 A B B B B
908012801 東山代体育館　 体育館 46 SRC造 実施 不要 61.99 C C B B B
908011201 南波多ミニスポーツ会館　 体育館 30 SRC造 不要 不要 75.00 B B B B B
908010201 牧島ゲートボール場 全天候型屋根 24 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908010901 波多津ゲートボール場 全天候型屋根 25 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908010401 黒川ゲートボール場 全天候型屋根 25 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908011101 南波多ゲートボール場 全天候型屋根 23 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908011401 大川ゲートボール場 全天候型屋根 25 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908011601 松浦ゲートボール場 全天候型屋根 24 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908012501 二里ゲートボール場 全天候型屋根 25 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908012701 東山代運動広場東山代ゲートボール場 全天候型屋根 24 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908013101 山代ゲートボール場 全天候型屋根 25 S造（重） 不要 不要 100.00 A A A A
908020101 旧大川内山キャンプ場 総合案内施設 41 Ｗ造 不要 不要 57.54 C C B

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

909010101 伊万里保育園 園舎１ 45 S造（重） 実施 不要 68.20 A B B C C
909010102 伊万里保育園 園舎２ 45 S造（重） 実施 不要 68.20 A B B C C
909010201 牧島保育園 園舎 35 S造（重） 不要 不要 75.00 B B B B B
909010301 大坪保育園 園舎 47 S造（重） 実施 実施 37.45 D C C C C
909010401 南波多保育園 園舎 38 S造（重） 不要 不要 61.99 C C B B B
909010501 大川保育園 園舎１ 44 S造（重） 実施 実施 48.93 C C C B B
909010601 松浦保育園　 園舎 36 S造（重） 不要 不要 72.03 C B B B B

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

-31-



（９）保健・福祉施設 

 

 
（１０）医療施設 

 

 
（１１）公園 

 

 
（１２）その他 

 
 
（１３）公営住宅 
  ※公営住宅は、別途『伊万里市公営住宅等長寿命化計画』による。 

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

910010201 老人福祉センター 老人福祉センター 49 RC造 実施 不要 61.93 B B C B B
910010301 波多津老人憩の家 波多津老人憩の家 38 RC造 実施 不要 61.93 B B C B B
910010401 大川老人憩の家　 大川老人憩の家 46 RC造 実施 不要 44.26 C C C C B
910010501 山代老人憩の家 山代老人憩の家 40 RC造 実施 不要 58.96 C B C B B
910020101 伊万里市こどもハートフルセンターひまわり園 園舎（ひまわり園） 14 W造 不要 不要 100.00 A A A A A
910020201 障害者小規模作業所　 作業所 22 S造（重） 不要 不要 92.83 A B A A A
910030101 病後児保育施設 寮舎（旧母子生活支援施設） 34 RC造 不要 不要 72.87 A B B B C
910030201 伊万里市隣保館 伊万里市隣保館 42 S造（重） 実施 不要 77.13 A B B B B

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

912010101 伊万里休日・夜間急患医療センター 伊万里休日・夜間急患医療センター 9 Ｓ造（重） 不要 不要 100.00 A A A A A

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

911011101 鍋島藩窯公園 登り窯小屋 36 W造 不要 不要 75.00 B B B
911012001 国見台公園 管理事務所 33 SRC造 不要 不要 64.97 B C B B B
911011201 伊万里ファミリーパーク トイレ１ 14 RC造 不要 不要 97.88 B A A A A
911011202 伊万里ファミリーパーク 機械室 14 CB造 不要 不要 97.88 B A A A A
911011204 伊万里ファミリーパーク 事務室 14 RC造 不要 不要 97.88 B A A A A

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震

診断 補強 屋
根

外
壁

内
装

電
気

機
械

913010701 旧保健センター 旧保健センター 41 RC造 未実施 未実施 67.77 C B B B C
913011401 大型共同作業場 大型共同作業場 49 S造（重） 未実施 未実施 21.20 D D C D D
913011901 旧ポリテクセンター　 実習教室１ 57 RC造 未実施 未実施 53.01 B B C C C
913011902 旧ポリテクセンター　 実習場２ 48 S造（重） 未実施 未実施 61.99 C C B B B
913011903 旧ポリテクセンター　 渡廊下 57 S造（重） 未実施 未実施 44.17 B C C C
913011904 旧ポリテクセンター　 実習教室２ 31 RC造 不要 不要 82.17 B A B B B
913011905 旧ポリテクセンター　 実習場１ 40 RC造 未実施 未実施 69.48 D B B B B

健全度

劣化診断

整理番号 施設名 建物名 経過
年数 構造

耐震
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第４節 劣化点検の結果    
  施設の健全度は、70 点以上が約 6 割となっており、健全度と
経過年数を見ると、経過年数による経年劣化が進行していると推
測されます。 

また、40 点未満が 28 棟ありますが、この内容は、すでに本来
の用途を廃止したものや今後建替えを計画しているものとなってい
ます。 
 

 
 
 

 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
屋根 45 28 19 15 雨漏、防水材劣化
外壁 24 34 25 23 ひび割れ、鉄筋露出
屋根 0 2 0 0
外壁 0 1 1 0
屋根 6 8 8 0
外壁 4 12 5 0
屋根 2 2 1 0
外壁 0 4 1 0
屋根 1 2 2 1 雨漏、防水材劣化
外壁 1 2 2 1 ひび割れ、鉄筋露出
屋根 5 7 1 0
外壁 2 6 5 0
屋根 12 6 8 0
外壁 0 7 3 0
屋根 2 1 3 1 雨漏、防水材劣化
外壁 0 4 3 0
屋根 4 2 2 0
外壁 1 6 1 0
屋根 1 0 0 0
外壁 1 0 0 0
屋根 5 0 0 0
外壁 3 0 1 0
屋根 0 3 2 2 雨漏、防水材劣化、屋根破損
外壁 1 3 1 1 壁材破損

施設類型名 躯体
部位

劣化判定
特記事項（劣化内容）

保健・福祉施設

供給処理施設

医療施設

行政系施設

公園

その他

学校教育系施設

市民文化系施設

社会教育系施設

産業系施設

スポーツ・レクリエーション系施設

子育て支援施設

グラフ 2-8. 施設類型別健全度と経過年数 

表 2-6. 施設類型別躯体判定一覧表 

項目 40点未満 40点以上
70点未満

70点以上

箇所数 28 62 118 グラフ 2-7. 施設の健全度の区分 
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第３章  公共施設マネジメントに関する基本方針 
 
第１節 公共施設マネジメントが目指すもの 

本計画では、総合管理計画の方針に従い、供給（施設量の最適化）・品質（安全・安心・快適性の
確保）・財務（長期にわたる維持管理費用、更新費用の確保）の３つの視点から、質と量の最適化に取
り組み、良質なサービスを提供することで、持続可能なまちづくりの実現を目指していきます。 

 

   
 

第２節 取り組みの考え方 
（１）再配置の基本方針 

本計画では、良質なサービスを提供するため、総合管理計画で定められた基本的な考え方や基本方針
に基づき、以下の基準で公共施設の再配置を検討することで、質と量の最適化に取り組みます。 
 

①公共施設の総量縮減 
      新規の公共施設は、原則として整備しない。 ただし、市民ニーズの変化に伴い、新たに施設が必要

となった場合は、まず複合化の検討を行うこととする。 
 
②長寿命化や建替えを行う施設の厳選 

      大規模改修による長寿命化や建替えを行う施設は、施設の必要性が高いと判断したもののみを対
象とする。 それ以外の施設は、最低限の補修のみを行い、時期をみて他の健全な施設への機能移
転を行う。 

 
③複合化施設の推進 
   施設の建替えを行う場合は、複数の機能を持つ複合化施設を検討する。建替え等を行わない場合

でも、総合的な観点から複数の施設の機能を集約できる場合は、複合化施設の検討を行う。 
 
 

図 3-1. 公共施設マネジメント像 
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④施設運営の明確なルールづくり 
   １日の利用者数などの推移を確認し、必要に応じて使用料や貸出料などの見直しを行う。また、他

の施設への機能移転や施設の廃止についても検討する。 
 
⑤売却の進め方 
   用途廃止となった施設については、建物を残したままの土地売却を基本とする。建物があることで売

却に至らないものについては、周辺地域の景観や安全性を考慮しながら解体を行い、土地売却する。
また借地となっている場合は、建物を速やかに解体し所有者に返却する。 

 
⑥譲り受ける場合の対応 

     国や県等からの施設の譲渡や売却については、原則、受け入れをしない。 ただし、市民生活に多
大な影響がある施設については、将来かかる費用等を十分に考慮し、受け入れの可否を検討する。 

 
⑦管理の一元化の検討 
   公共施設について、一元管理を行う部署を設置する。施設を安全に使用するためのルールづくりや施

設管理について職員の研修を行う。 
 
⑧民間活力の活用 
   民営化できる施設は、民営化を推進する。民間への譲渡・貸付を行うなど、民間のノウハウを活用し

た維持管理費の削減及び地域活性化を推進する。 
 

 ⑨定期的な計画の見直し 
     毎年施設の状況確認を行い、利用者が大幅に減少していないか、修繕費が増加していないかなどを

確認しながら、数年ごとに計画の見直しを行う。 
 

⑩利用圏域毎の考慮 
      下記の利用圏域を考慮し配置を検討する。 
      ⅰ．生活圏域施設（小学校区分の圏域で利用されている施設） 

ⅱ．地域施設（中学校区分の圏域で利用されている施設） 
ⅲ．市内４域施設（中部、北部、東部、西部の圏域で利用されている施設） 

      中部︓伊万里地区、牧島地区、大坪地区、立花地区、大川内町 
         北部︓黒川町、波多津町 
         東部︓南波多町、大川町、松浦町 
         西部︓二里町、東山代町、山代町 

Ⅳ．広域施設（市域全体または市域を越えて利用されている施設） 
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 （２）取り組み方法 
 

 

方法 内容 イメージ 例

集約化

同一又は類似の「公共
サービス」の複数施設をよ
り少ない施設規模や数に
集約し再整備すること。

建物更新の際に２つの
集会施設を１つに統合

複合化

余剰・余裕スペース等を
活用して、周辺の異なる
「公共サービス」の施設と
複合させて再整備するこ
と。

学校の余裕教室に子育
て支援施設の機能を移
転

機能の転用

「公共サービス」を廃止し
た余剰施設に、施設の改
修を施して、異なる「公共
サービス」の施設として活
用すること。

廃校となった学校施設を
改修して、高齢福祉施
設に転用

減築

大規模改修や更新の際
に、不要なスペースを削
減し、延床面積を縮減す
ること。

老人施設の耐震改修工
事の際に、低利用部分を
削減

民間施設の利用 周辺の民間施設を活用
すること。

民間住宅を借り上げて公
営住宅として供給

実施主体等の変
更

事業の実施主体や管理
運営主体を民間等へ変
更すること。

集会施設を地元の行政
区へ譲渡

広域連携

近隣自治体の施設の
「公共サービス」、配置状
況等を踏まえ、施設を広
域利用すること。

スポーツ施設を近隣自治
体と相互利用

廃止

未利用施設等の使用を
停止すること。敷地を更
地にしたり、売却又は貸
付等を検討する。

未利用施設を廃止し、
更地に整備

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ
Ａ

余剰

同一の
公共サービス

異なる
公共サービス

余剰

Ａ Ｂ

新たな需要等

転用

減築

Ａ

余剰

民間施設
賃借等

公共による施設の
管理運営

民間等による施設の
管理運営

Ａ

Ａ

伊万里市

近隣
自治体 Ａ

余剰

相互利用

更地

売却・貸付

Ａ

表 3-1. 取り組み方法一覧 
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第３節 長寿命化の基本方針 
公共施設の再編区分については、前項のとおり様々な取り組み方法がありますが、特に集約化や複合化、

転用などの方法を用いながら長寿命化を実施します。 
 

（１）目標使用年数の設定 
本市の公共建築物の構造として多くを占めるＲＣ（鉄筋コンクリート）造の標準耐用年数は 50 年程

度、また、屋上防水や内外装、排水設備や空調等の標準対応年数は 20〜30 年程度とされており、健全
に使用し続けるためには、定期的な維持管理が必要となります。 

今後は、これらを踏まえ、事後保全型の管理から予防保全型の管理へ移行することとし、健全度を保ちな
がら、使用年数（耐用年数）を延ばし、長寿命化を図っていくため、適切な時期での改修工事等を計画的
に実施します。 

 
「建築物の耐久計画に関する考え方」

（日本建築学会）を参考に目標使用

期間を設定します。 

 

 

（２）改修周期の設定 
今後実施する改修工事等については、適切な時期に実施するため、表 3-３. のとおり部位別の標準耐

用年数に基づき改修時期を設定します。なお、定期点検等により損傷が見られ、対応が必要な場合につい
ては、計画時期に関わらず随時対応します。 

 
「建築物のライフサイクルコスト」（建築

保全センター）を参考に標準周期を設

定します。   

 

 

（３）事後保全型管理から予防保全型管理への転換 

 

表 3-2. 目標使用年数 

表 3-3. 部位別標準周期 

図 3-2. 事後保全型管理のイメージ 

部位項目 標準耐用年数 標準周期

建築、電気、機械 20〜30年 25年
電気（大型設備） 8〜15年 15年
機械（大型設備） 8〜15年 15年

構造種類 標準使用年数 目指す
使用期間

ＲＣ構造、ＳＲＣ構造 60年 100年
Ｓ造（重） 45年 80年
Ｗ造 30年 60年
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（４）改修の内容 
改修内容については、規模別に定めます。なお現時点で詳細が不明確なため、実施においては、施設の

不具合等を充分に把握し改修内容を定めることとなります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小規模改修 中規模改修 大規模改修

経年劣化による損耗、機能低下に対する機能
向上工事（部分的対応）

経年劣化による損耗、機能低下に対する機能
向上工事

経年劣化による損耗、機能低下及び社会要
求水準を目指す機能向上工事

・屋上防水改修 ・屋上防水改修 ・屋上防水改修
・劣化の著しい部位の修繕 ・給排水衛生設備改修 ・外壁改修
・故障、不具合の改善 ・機械設備改修（空調含む） ・電気設備改修

・劣化の著しい部位の修繕 ・給排水衛生設備改修
・故障、不具合の改善 ・機械設備改修（空調含む）

・劣化の著しい部位の修繕
・故障、不具合の改善

※上記程度の改修を含む ※上記程度の改修を含む ※上記程度の改修を含む
●大型設備に関しては別途計上する（大型設備︓厨房設備、音響・照明設備、大型排水機など）
●増改築は大規模改修に準じて計上する
●基本的に中規模改修、大規模改修には詳細設計を前年に計上する（内容が簡易なものは除く）
●日常的な修繕（部分的な不具合の改善）は本計画には含まない

図 3-3. 予防保全型管理のイメージ 

表 3-４. 改修の内容 
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第４節 施設保全の優先順位の考え方 
第１項 施設評価の手法と優先順位 
   施設評価（サービスの必要性の検証）の手法としては、一つ目に、施設の必要性や現在の施設活用度、

配置状況や代替可能性など行政サービスの必要性という視点から施設を選別し、二つ目に、人口減少や利
用者のニーズなどの視点から施設の将来需要の変化を検証することで、長寿命化すべき施設であるのかを判
断し、優先順位を定めます。なお、施設評価の観点については、表 3-５ のとおりです。 

 
 
    ①行政サービスの必要性が高い ②将来的にも需要がある ③長寿命化対策の必要性が高い 
 

  
     ※注意︓施設評価に用いる経費（施設整備費を除く）は令和元年度の数値を用いている。 

評価の観点 観点の説明 三段階評価

・法令により設置が義務付けられた施設か
・市民の生命・身体の保護に不可欠な施設であるか
・政策上、市が保有することの必要性が特に高い施設か
・施設は十分に活用されているか
・施設設置目的に合った活用がなされているか
・活用度に見合った管理運営コストになっているか
・市民が利用可能な同種施設が民間、他自治体等にも存在するか
・民間、他自治体等への移譲、連携が可能か

・施設の転用が容易か
・転用しても安全性が保てるか
・転用しても必要な利便性が確保できるか

①必要性

②施設活用度

④他用途への活用
の可能性

③民間・他自治体
活用の可能性

◎，○，△

◎，○，△

◎，○，△

◎，○，△

図 3-4. 施設評価の手法 

表 ３-５. 施設評価の観点 
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第２項 施設類型別の評価と方針 
（１）学校教育系施設 

 

施設番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

児童・生徒
数(人)

児童・生徒
1人あたりの
年間コスト

（円／人）

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9010101 伊万里小学校 6,772.73 6,998,724 553 12,656 ◎ ◎ △ ◎
児童数推計（2020-2030)△７％
20年後も減少するが400人規模を維持。 統合・再編 統合・再編

9010102 牧島小学校 2,553.85 3,367,906 63 53,459 ◎ ◎ △ ○
児童数推計（2020-2030)　21％
現在、複式学級が設置されている。 統合・再編 統合・再編

9010103 大坪小学校　 6,387.85 6,739,158 510 13,214 ◎ ◎ △ ○
児童数推計（2020-2030)△26％
20年後も減少するが300人規模を維持。 存続 存続

9010104 立花小学校　 5,802.92 5,043,552 558 9,039 ◎ ◎ △ ○ 児童数推計（2020-2030)△9％
数年間は増加が見込まれる。 存続 統合・再編

9010105 大川内小学校　 3,219.72 4,750,424 90 52,782 ◎ ◎ △ ○ 児童数推計（2020-2030)△12％
数年間は現状で推移。 存続 統合・再編

9010106 黒川小学校 4,379.66 5,828,340 132 44,154 ○ ◎ △ ○ 児童数推計（2020-2030)△36％
人口推移に注意が必要。 存続 統合・再編

9010107 波多津小学校 3,534.00 4,298,503 86 49,983 ◎ ◎ △ ○ 児童数推計（2020-2030)△48％
人口推移に注意が必要。 存続 統合・再編

9010108 大川小学校　 3,042.31 4,005,494 117 34,235 ◎ ◎ △ ○ 児童数推計（2020-2030)△53％
人口推移に注意が必要。 統合・再編 統合・再編

9010109 松浦小学校　 2,943.98 4,028,174 109 36,967 ◎ ◎ △ ○ 児童数推計（2020-2030)△41％
人口推移に注意が必要。 統合・再編 統合・再編

9010110 二里小学校 4,877.49 4,530,493 250 18,122 ◎ ◎ △ ○
児童数推計（2020-2030)　19％
数年は増加傾向、その後現状維持。 存続 存続

9010111 滝野小学校　 2,456.06 1,724,098 11 156,736 ◎ ◎ △ ○
現在、複式学級が設置されている。
東山代小学校との統合が決定している。 統合・再編 廃止

9010112 東山代小学校 3,233.07 8,150,390 373 21,851 ◎ ◎ △ ○
児童数推計（2020-2030)△32％
20年後も減少するが200人規模を維持。 統合・再編 統合・再編

9010113 山代西小学校　 2,871.72 2,546,101 45 56,580 ◎ ◎ △ ○
児童数推計（2020-2030)△29％
現在、複式学級が設置されている。 統合・再編 統合・再編

9010114 山代東小学校　 4,660.96 3,715,215 185 20,082 ◎ ◎ △ ○
児童数推計（2020-2030)△57％
人口推移に注意が必要。 統合・再編 統合・再編

9010115 啓成中学校　 6,521.00 4,647,789 264 17,605 ◎ ◎ △ ◎
生徒数推計（2020-2030)　16％
数年は微増、その後やや減少傾向。 存続 存続

9010116 伊万里中学校 8,452.22 10,829,305 521 20,786 ◎ ◎ △ ○
生徒数推計（2020-2030)△9％
数年は微増、その後やや減少傾向。 存続 存続

9010117 青嶺中学校　 6,787.00 3,574,428 100 35,744 ◎ ◎ △ ○ 生徒数推計（2020-2030)△7％
人口推移に注意が必要。 存続 統合・再編

9010118 東陵中学校　 6,016.00 3,642,755 97 37,554 ◎ ◎ △ ○ 生徒数推計（2020-2030)△28％
人口推移に注意が必要。 統合・再編 統合・再編

9010119 国見中学校　 6,241.68 3,600,620 282 12,768 ◎ ◎ △ ◎ 生徒数推計（2020-2030)　8％
数年は増加傾向、その後現状維持。 存続 存続

9010120 滝野中学校 625.86 437,018 6 72,836 ◎ ◎ △ ○ 現在、複式学級が設置されている。
国見中学校との統合が決定している。 統合・再編 廃止

9010121 山代中学校　 5,711.30 2,269,666 100 22,697 ◎ ◎ △ ○ 生徒数推計（2020-2030)△23％
人口推移に注意が必要。 統合・再編 統合・再編

9010122 南波多郷学館 4,921.00 3,482,912 195 17,861 ○ ◎ △ ○
生徒数推計（2020-2030)△43％
人口推移に注意が必要。 存続 統合・再編

9010201 黒川幼稚園　 409.52 1,144,153 28 40,863 ○ ◎ △ ○ 定員を大幅に割っており、事業継続が困難。 廃止 廃止

9010301 給食センター 3,437.71 46,401,221 - - ◎ ◎ △ ○ 市内の学校給食を担う、唯一の施設である。 存続 存続

9010401 旧波多津小学校 2,650.25 0 - - △ ○ ◎ ○ 廃校の跡地利活用について不透明。 存続 廃止

9010402 旧南波多中学校　 2,746.56 273,280 - - ○ ○ ◎ ○
児童クラブで一部を利用している。
学校再編に合わせ再配置の検討が必要。 存続 廃止

9010403 旧波多津東幼稚園　 410.00 0 - - ○ ○ ◎ ○
児童クラブで一部を利用している。
学校再編に合わせ再配置の検討が必要。 存続 廃止

評価 方針
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（２）行政系施設 

 
 
（３）市民文化系施設 

 
 
 
 
 
 
 

施設番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費（施設整
備費除く）

（円）

１㎡あたりの
年間コスト

（円／㎡）

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価 短期 長期

9030101 市庁舎 10,074.95 38,482,991 3,820 ◎ ◎ △ ○ 本市の拠点施設として必要である。 存続 存続

評価 方針

整理番号 施設名
延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

年間
利用者数

(人)

利用者１人
あたりの年間

コスト
(円/人)

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9040101 市民会館 2,744.61 17,664,454 22,307 792 △ ○ ◎ ○ 類似施設として市民センターが存在するため、
他施設への機能集約を行う。 一部存続 統合・廃止

9040102 市民センター 6,444.30 71,302,904 131,060 544 ○ ◎ ◎ ◎ 本市の文化施設の拠点として必要である。 存続 存続

9040201 伊万里コミュニティセンター 799.87 1,412,224 19,792 71 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040202 牧島コミュニティセンター 654.66 1,463,580 8,993 163 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040203 大坪コミュニティセンター　 780.16 1,396,327 25,238 55 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040204 立花コミュニティセンター 825.83 1,863,881 19,226 97 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040205 大川内コミュニティセンター　 659.44 1,128,223 11,944 94 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040206 黒川コミュニティセンター 808.92 2,162,643 16,605 130 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040207 波多津コミュニティセンター 885.28 1,905,440 8,344 228 ◎ ◎ △ ○
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040208 南波多コミュニティセンター 688.88 1,769,536 12,457 142 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040209 大川コミュニティセンター 825.86 1,919,261 13,529 142 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040210 松浦コミュニティセンター 1,202.56 2,306,549 14,464 159 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040211 二里コミュニティセンター 743.61 1,358,617 13,541 100 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040212 東山代コミュニティセンター 727.53 1,750,641 14,677 119 ◎ ◎ △ ◎
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040213 山代コミュニティセンター 780.70 1,801,398 10,189 177 ◎ ◎ △ ○
まちづくりの活動拠点として必要であるが、人口
減少に伴う規模の適正化について検討する必
要あり。

存続 再編・統合

9040301 市民交流プラザ　 369.53 1,132,873 1,433 791 ○ ○ ◎ ◎
利用者が減少傾向であり、施設の設置意義も
低くなっている。庁舎に近接する施設であり組
織再編の中で利用方法を検討する。

再編・統合 再編・統合

評価 方針

-41-



（４）供給処理施設 

 
（５）社会教育系施設 

 

（６）産業系施設 

 

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

１㎡あたりの
年間コスト

（円／㎡）

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9050101 伊万里市環境センター 3,437.59 32,004,111 9,310 ◎ ○ ◎ △

ゴミ処理についてはさが西部クリーンセンターで
行っているが、リサイクルの事前処理は各市町
で対応中。国のリサイクル施策に大きく左右さ
れるため、その動向に注意が必要。

存続 再編検討

9050102 木須新田排水機場　 213.24 1,059,336 4,968 ◎ ◎ △ △ 保水機能の維持や浸水被害対策のため必要
な施設である。 存続 存続

9050103 長浜六本松排水機場 190.78 842,160 4,414 ◎ ◎ △ △ 保水機能の維持や浸水被害対策のため必要
な施設である。 存続 存続

評価 方針

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

年間
利用者数

(人)

利用者1人
あたりの年間

コスト
(円/人)

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9060101 中央公民館（生涯学習セン
ター）

952.88 4,712,421 23,388 201 ○ ◎ △ ○
年間延利用者が二万人以上と施設利用度が高く、
社会教育施設として必要な施設である。周辺に施設
が集まっていることから他施設との集約を検討。

存続 再編・統合

9060401 伊万里市民図書館 4,374.51 17,280,918 66,165 261 ○ ◎ ○ ○ 年間延利用者が六万人以上と施設利用度が高く、
社会教育施設として必要な施設である。

存続 存続

9060501 伊万里市歴史民俗資料館 362.83 2,292,339 2,304 995 ○ ◎ ◎ ○ 類似施設との集約が図れないか検討。 存続 再編・統合

9060504 伊万里・鍋島ギャラリー 265.10 3,168,190 2,293 1,382 ○ ◎ ◎ ◎ 他の施設に比べ経費が嵩んでいる。効率的な運営を
行うため、類似施設との集約が図れないか検討。

存続 再編・統合

9060601 同和教育集会所 163.24 1,443,896 784 1,842 ◎ ◎ △ ◎ 同和教育の拠点として位置づけられているため存続。 存続 存続

9060602 文化財調査室 696.19 107,990 0 - △ ○ ○ ○
出土品等が飽和状態にあり、これ以上の格納が困
難。健全度も低いため、機能を別施設に移転し、施
設は廃止の方向で検討。

存続 除却

評価 方針

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

１㎡あたりの
年間コスト
（円/㎡）

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9070101 伊万里市西駅ビル 782.86 6,904,192 8,819 ○ ◎ ◎ ○
本市の窓口と言える施設であり、今後の事業
主体を含め、賑わいの場としての活用も検討す
る必要がある。

存続 存続

9070102 伊万里市東駅ビル 479.35 6,904,191 14,403 ○ ◎ ◎ ○ 同上 存続 存続

9070103 シルバーワークプラザ伊万
里 293.64 0 0 △ ◎ ◎ ◎ 無償に近い賃借料で自主運営をしているた

め、譲渡が妥当。 譲渡 譲渡

9070104 伊万里・有田焼伝統産業
会館 903.03 7,542,202 8,352 ○ ◎ ◎ ◎

市の伝統産業の拠点施設であるが、集客力が
低いため、類似施設との集約が図れないか検
討。

存続 再編・統合

9070105 伊万里市七ツ島荷さばき
倉庫 1,020.26 1,248,572 1,224 ○ ◎ ◎ ○ 次回更新時の事業主体については、検討する

必要はあるが、使用頻度は高いため存続。 存続 存続

9070106 林業研修センター 284.31 825,560 2,904 ○ ◎ ◎ ○ 利用者が限定的であるため譲渡、受け手がな
ければ廃止。

譲渡
または
廃止

譲渡
または
廃止

9070110 腰岳森林ふれあい地区内
施設 350.51 1,303,000 3,717 △ ◎ ◎ ○ 施設の利用需要が低いため、譲渡または廃

止。

譲渡
または
廃止

譲渡
または
廃止

9070112 伊万里市夢耕房たきの 378.71 160,000 422 △ ◎ ◎ ○ 利用者が限定的であるため譲渡、受け手がな
ければ廃止。

譲渡
または
廃止

譲渡
または
廃止

9070113 企業活動支援センター 2,985.08 494,400 166 ○ ◎ ◎ ○ 施設の利用度は高いが老朽化しているため、
譲渡はたは廃止。

譲渡
または
廃止

譲渡
または
廃止

評価 方針
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（７）スポーツ・レクリエーション系施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

年間
利用者数

(人)

利用者１人
あたりの年間

コスト
(円/人)

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9080102 牧島ゲートボール場 504.35 61,371 124 495 △ ○ ◎ △ 利用需要が他の同施設に比べ、著しく低いた
め、転用または廃止。

転用
または
廃止

転用
または
廃止

9080104 黒川ゲートボール場 504.35 72,111 0 - △ △ ◎ △ 利用需要が他の同施設に比べ、著しく低いた
め、転用または廃止。

転用
または
廃止

転用
または
廃止

9080109 波多津ゲートボール場 504.35 158,108 2,307 69 △ ◎ ◎ △ 年間延利用者が二千人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080110 波多津体育館 755.00 224,729 1,789 126 △ ◎ ◎ △ 年間延利用者が千人以上であり、利用需要
が高いことから存続。 存続 存続

9080111 南波多ゲートボール場 517.90 94,796 1,412 67 △ ◎ ◎ △ 年間延利用者が千人以上であり、利用需要
が高いことから存続。 存続 存続

9080112 南波多ミニスポーツ会館 321.60 189,502 2,108 90 ○ ◎ ◎ ○ 年間延利用者が二千人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080114 大川ゲートボール場 504.35 114,661 4,210 27 △ ◎ ◎ △ 年間延利用者が四千人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080115 大川体育館 594.00 491,344 5,956 82 ○ ◎ ◎ ○ 年間延利用者が五千人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080116 松浦ゲートボール場 504.35 116,916 1,638 71 △ ◎ ◎ △ 年間延利用者が千人以上であり、利用需要
が高いことから存続。 存続 存続

9080117 国見台弓道場 148.79 338,841 977 347 ○ ◎ ◎ ○ 年間延利用者が千人程度であり、利用需要
があることから存続。 存続 存続

9080119 国見台体育館 1,386.00 1,357,211 25,061 54 ○ ◎ ◎ ○ 年間延利用者が二万人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080121 国見台武道館 801.11 1,841,057 5,676 324 ○ ◎ ◎ ○ 年間延利用者が五千人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080122 国見台プール 8,458.00 1,683,822 3,290 512 ○ ◎ ◎ △
利用者が減少傾向であり、設備も老朽化が進
んでいる。今後のライフサイクルコストを踏まえ方
針を検討。

検討
転用
または
廃止

9080123 国見台野球場 2,580.40 3,316,646 8,621 385 ○ ◎ ◎ △ 年間延利用者が八千人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080124 国見台陸上競技場 30,479.73 1,633,269 32,360 50 ○ ◎ ◎ △ 年間延利用者が三万人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080125 二里ゲートボール場 504.35 121,307 3,921 31 △ ◎ ◎ △ 年間延利用者が三千人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080127 東山代運動広場　東山
代ゲートボール場 500.43 84,471 918 92 △ ◎ ◎ △ 年間延利用者が千人程度であり、利用需要

があることから存続。 存続 存続

9080128 東山代体育館 728.00 0 0 - △ △ ◎ ○ 備品倉庫として利用しているが、当初の目的で
はないため、市全体の方針の中で検討を行う。 検討

転用
または
廃止

9080131 山代ゲートボール場 504.35 89,666 2,115 42 △ ◎ ◎ △ 年間延利用者が二千人以上であり、利用需
要が高いことから存続。 存続 存続

9080201 旧大川内山キャンプ場 108.60 51,500 0 - △ △ ◎ △
H26.4.1に閉鎖。土地賃借料を国と大川内
山地区に支払っている。既存建物の除却の協
議を進める。

廃止済 除却

評価 方針
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（８）子育て支援施設 

 

 
（９）保健・福祉施設 

 
 
（１０）医療施設 

 
 
 
 
 
 
 

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

園児数
(人)

園児１人あ
たりの年間コ

スト
(円/人)

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9090101 伊万里保育園 1,116.06 5,207,225 144 36,161 ○ ◎ ◎ ◎ 施設整備基本計画に基づき、民営化する。 民営化 民営化

9090102 牧島保育園　 460.14 1,908,781 54 35,348 ○ ◎ ◎ ◎ 施設整備基本計画に基づき、民営化する。 民営化 民営化

9090103 大坪保育園 799.48 3,635,871 117 31,076 ○ ◎ ◎ ○ 市の基幹保育所として存続。 存続 存続

9090104 南波多保育園　 726.19 2,910,496 76 38,296 ○ ◎ ◎ ○ 施設整備基本計画に基づき、民営化する。 民営化 民営化

9090105 大川保育園　 869.94 2,444,355 67 36,483 ○ ◎ ◎ ○ 施設整備基本計画に基づき、民営化する。 民営化 民営化

9090106 松浦保育園　 730.73 3,242,816 63 51,473 ○ ◎ ◎ ○ 施設整備基本計画に基づき、民営化する。 民営化 民営化

評価 方針

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

年間
利用者数

(人)

利用者１人
あたりの年間

コスト
(円/人)

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9100102 老人福祉センター 738.00 8,124,196 19,920 408 ○ ◎ ◎ ◎ 利用者が多く、その機能の役割も大きいため存続。 存続 存続

9100103 波多津老人憩の家 426.80 4,482,791 4,065 1,103 ○ ◎ ◎ ○ R3度、条例廃止予定。機能はコミュニティセン
ターに集約。

集約化 集約化

9100104 大川老人憩の家　 416.00 4,482,791 4,151 1,080 ○ ◎ ◎ ○ R3度、条例廃止予定。機能はコミュニティセン
ターに集約。 集約化 集約化

9100105 山代老人憩の家 461.70 4,482,797 4,777 938 ○ ◎ ◎ ○ R3度、条例廃止予定。機能はコミュニティセン
ターに集約。 集約化 集約化

9100201 伊万里市こどもハートフルセ
ンターひまわり園

300.99 26,570,867 1,551 17,131 ○ ◎ ◎ ◎ 障害児保育の拠点として大きな役割を担ってい
るため存続。

存続 存続

9100202 障害者小規模作業所　 415.19 0 - - △ ◎ ◎ ◎ 現在、無償貸付をしている。譲渡(有償）を検
討。

譲渡 譲渡

9100301 病後児保育施設（旧母
子生活支援施設） 899.72 - - - ○ ○ ◎ ◎ 利用者がかなり少数であるため、事業の必要性

の検討を行い、施設の利活用を検討。
必要性の

検討

廃止
または
売却

9100302 伊万里市隣保館（大川児童
センター併設）

612.36 1,523,079 2,206 690 ○ ◎ △ ○ 人権啓発の交流拠点として位置づけられているため存
続。

存続 存続

評価 方針

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費（施設整
備費除く）

（円）

年間
利用者数

(人)

利用者１人
あたりの年間

コスト
(円/人)

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9120101 伊万里休日・夜間急患医
療センター 171.00 15,690,000 1,596 9,831 ◎ ◎ △ ○ 一次救急の施設として大きな役割を担っている

ため存続。 存続 存続

評価 方針
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（１１）公園 

 
 
（１２）その他 

 
 
（１３）公営住宅 

 
 
 
 
 
 
 

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

１㎡あたりの
年間コスト

（円／㎡）

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9110111 鍋島藩窯公園　 654.69 3,785,812 5,783 ○ ○ △ ○ 市の観光拠点である大川内山に位置する公
園であり、必要性は高い。 存続 存続

9110112 伊万里ファミリーパーク 484.53 5,126,707 10,581 ○ ◎ ○ ○ 市を代表する都市公園で、市外を含め、6万
人規模の来園があり、必要性は高い。 存続 存続

9110120 国見台公園 459.33 3,216,962 7,004 ○ ◎ ○ ○ 市を代表する都市公園で、スポーツ施設を併
設しており、利用者も多く必要性は高い。 存続 存続

評価 方針

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

１㎡あたりの
年間コスト

（円／㎡）

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9130107 旧保健センター 419.58 551,865 1,315 △ △ △ ○
保護司会が間借りしているが、他のスペースに
ついては有効活用されていない状況。組織再
編の中で利用方法を検討する。

再編・検討 再編・検討

9130114 大型共同作業場 825.80 0 0 △ △ △ △ 施設の用途廃止後、37年が経過。経年劣化
が著しいため早期の解体が必要。 除却 除却

9130119 旧ポリテクセンター　 3,097.16 9,588,224 3,096 △ ○ ◎ ○
福祉団体等が借用されているが、施設の老朽
化に対応した費用確保が困難な状況であり、
将来的には施設の廃止を検討する。

検討 廃止

評価 方針

整理番号 施設名 延床面積
（㎡）

経費(施設整
備費除く)
（円）

総戸数
(戸)

１戸あたりの
年間コスト

（円／戸）

必
要
性

施
設
活
用
度

民
間
・
他
自
治
体

活
用
の
可
能
性

他
用
途
へ
の

活
用
可
能
性

方針決定の根拠となる評価
短期

（1〜10
年）

長期
（11〜40

年）

9020101 弁天市営住宅 2,217.32 1,300,906 32 40,653 ◎ ◎ ◎ ○ 利便性、利用者率とも高いため存続。 存続 存続

9020102 大坪市営住宅 2,103.06 544,924 32 17,029 ◎ ◎ ◎ ○ 利便性、利用者率とも高いため存続。 存続 存続

9020103 立花市営住宅 14,720.73 5,036,132 260 19,370 ◎ ◎ ◎ ○ 利便性、利用者率とも高いため存続。 存続 存続

9020104 片竹市営住宅 3,688.14 954,422 50 19,088 ◎ ◎ ◎ ○ 入居状況を見ながら再編を検討。 存続 再編・検討

9020105 大久保市営住宅 7,451.00 7,365,171 108 68,196 ◎ ◎ ◎ △ 利用者率が高いため存続。 存続 存続

9020106 勝田市営住宅 579.24 367,110 18 20,395 ◎ ◎ ◎ ○ 利用者率が高いため存続。 存続 再編

9020107 楠久第２市営住宅 4,645.93 2,868,037 90 31,867 ◎ ◎ ◎ ○ 入居率の推移を見ながら一部廃止を検討。 一部廃止 一部廃止

9020108 久原市営住宅 1,965.43 265,279 61 4,349 ○ ○ ◎ △ 入居率が低いため廃止を検討。 廃止 廃止

9020109 立岩市営住宅 3,732.73 3,039,261 60 50,654 ◎ ◎ ◎ ○ 利用者率が高いため存続。 存続 存続

評価 方針
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第４章  施設保全に関する方針 
 

第１節 施設保全の考え方 
  『伊万里市公共建築物再配置方針』に基づき、本計画では具体的に下記の４つの大きな柱により、施
設保全を進めるとともに、定期点検を制度化することで施設の状況の把握に努めます。 

 
 また、管理の方針については、予防保全型管理を基本としますが、施設の健全度、重要度、ライフサイクル
コスト等により対象施設を厳選することとし、長寿命化の対象でない施設については、事後保全型管理としま
す。 
 本計画で示す管理の方針、整備の方向性についての区分は、表 4-1 のとおりです。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

項目 区分 概要

事後保全 壊れたら修繕する対処療法的対応（従来型）の維持管理

予防保全 施設の目標使用年数まで使用するために、不具合が生じる前に計画的な対策を講じる維持管理

項目 区分 概要

維持修繕 機能を実用上支障がない状態に回復させるために実施する補修、修理、部品の交換等のうち、日常的に発
生する不具合に対応すること

長寿命化 予防保全型管理に基づき、施設の状況を把握し、その状況に応じ適切な処置を行うことで、施設の耐久性を
向上させ使用期間の延伸を図ること

複合化 余剰・余裕スペース等を活用して、周辺の異なる「公共サービス」の施設を複合すること
（第3章第２節　取り組みの考え方参照）

集約化 同一「公共サービス」の複数施設により少ない施設規模や数に集約すること
（第3章第２節　取り組みの考え方参照）

転用 「公共サービス」をとりやめた余剰施設に、施設の改修を施して、異なる「公共サービス」を導入すること
（第3章第２節　取り組みの考え方参照）

廃止 未利用施設等を廃止し、敷地を更地、売却又は貸付の状態にすること
（第3章第２節　取り組みの考え方参照）

管理の方針

整備の方向性

表 4-1. 管理方針と整備の方向性 

-46-



第２節 施設類型別の基本方針 
（１） 学校教育系施設 

ⅰ．各施設の方針  

 

 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9010101 伊万里小学校 予防保全 長寿命化 牧島小学校を統合（長期）

9010102 牧島小学校 事後保全 維持修繕 伊万里小学校へ統合（長期）

9010103 大坪小学校 予防保全 長寿命化

9010104 立花小学校 予防保全 長寿命化 大川内小学校を統合（長期）

9010105 大川内小学校 予防保全 転用 立花小学校へ統合（長期）
大川内コミュニティセンターへ転用（長期）

9010106 黒川小学校 事後保全 維持修繕 青嶺中学校へ統合（長期）

9010107 波多津小学校 事後保全 維持修繕 青嶺中学校へ統合（長期）

9010108 大川小学校 事後保全 維持修繕 東陵中学校へ統合（短期）
屋内運動場は国見台体育館へ集約（短期）

9010109 松浦小学校 事後保全 維持修繕 東陵中学校へ統合（短期）
屋内運動場は国見台体育館へ集約（短期）

9010110 二里小学校 予防保全 長寿命化

9010111 滝野小学校 事後保全 維持修繕 東山代小学校へ統合（短期）

9010112 東山代小学校 予防保全 複合化
滝野小学校を統合（短期）
東山代コミュニティセンター、東山代体育館と複合化（短
期）

9010113 山代西小学校 事後保全 維持修繕 山代東小学校へ統合（短期）

9010114 山代東小学校 予防保全 転用
山代西小学校の統合（短期）
山代中学校へ統合（短期／長期）
山代コミュニティーセンターへ転用（短期／長期）
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ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 
 
 

統合（牧島小学校）

統合の検討・跡地利用の検討

統合（伊万里小学校）　・除却

統合の検討

統合（大川内小学校）

統合の検討

統合（立花小学校）　　用途変更（コミセンに転用）

統合の検討・跡地利用の検討

統合（青嶺中学校）　 （除却）

統合の検討・跡地利用の検討

統合（青嶺中学校）　 （除却）

統合の検討・跡地利用の検討

統合（東陵中学校）　・除却

統合の検討・跡地利用の検討

統合（東陵中学校）　・除却

統合の検討（一部施設の転用の検討）

統合（東山代小学校）、複合化（東山代コミセン）　　・除却

統合（滝野小学校）複合化（東山代コミセン）　　

統合の検討・跡地利用の検討

統合（山代東小学校） （除却）

統合の検討 　用途変更（山代コミセン）

統合（山代西小学校）統合（山代中学校）

※用途変更

※用途変更

9010114

長寿命化

山代東小学校 4 予防
保全

長寿命化

9010113 山代西小学校 2 事後
保全

9010112 東山代小学校

9010110 二里小学校

複合化の検討

9010111 滝野小学校 2 事後
保全

12 予防
保全

9010109 松浦小学校

9010107 波多津小学校 2 事後
保全

9010108 大川小学校 4 事後
保全

大坪小学校

9010105 大川内小学校 3 予防
保全

9010104 立花小学校 4

施設名

9010106 黒川小学校 2 事後
保全

9010102 牧島小学校 2 事後
保全

9010103

第2期

2031-2040

第3期

2041-2050

対象
棟数

9010101 伊万里小学校 3 予防
保全

施設
番号

長寿命化

長寿命化

5 予防
保全

4 事後
保全

5 予防
保全

第4期

2051-2060

統合の検討

管理
方針

長寿命化

長寿命化

長寿命化

予防
保全

第１期

2021-2030

※用途変更
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施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9010115 啓成中学校 予防保全 長寿命化

9010116 伊万里中学校 予防保全 建替 建設中（〜2023）

9010117 青嶺中学校 予防保全 集約化 黒川小学校を統合（長期）
波多津小学校を統合（長期）

9010118 東陵中学校 予防保全 集約化 大川小学校、松浦小学校を統合（短期）
南波多郷学館を統合（長期）

9010119 国見中学校 予防保全 長寿命化 滝野中学校を統合（短期）

9010120 滝野中学校 事後保全 維持修繕 国見中学校へ統合（短期）

9010121 山代中学校 予防保全 集約化 山代東小学校（山代西小学校統合後）を統合（短期）

9010122 南波多郷学館 事後保全 維持修繕 東陵中学校へ統合（長期）

9010201 黒川幼稚園 事後保全 維持修繕 用途変更（短期）、用途廃止（長期）

9010301 給食センター 予防保全 長寿命化

9010401 旧波多津小学校 事後保全 維持修繕 用途廃止（長期）

9010402 旧南波多中学校 事後保全 維持修繕 用途廃止（長期）

9010403 旧波多津東幼稚園 事後保全 維持修繕 用途廃止（長期）
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ⅲ．主要な施設の概要 
 【小・中学校】 
   学校教育系施設の再配置については、「伊万里市学校規模適正化協議会」と連携を図りながら検討

を進める。 
  【給食センター】 
    市内小・中学校に給食を提供する唯一の施設だが、厨房設備の更新時期を迎えていることから、計画

的な更新を実施する。 

建替

統合の検討

統合（黒川、波多津小学校）　

統合の検討 統合の検討

統合（大川、松浦小学校）　統合（南波多郷学館）　

統合の検討

統合（滝野中学校）　

統合の検討・跡地利用の検討

統合（滝野中学校）　・除却

統合の検討

統合（山代東小学校（山代西小学校統合後））

統合の検討・跡地利用の検討

統合（東陵中学校）　 （除却）

廃止の検討・跡地利用の検討

廃止（用途変更） （除却）

跡地利用（倉庫として活用）

（一部除却） （除却）

児童クラブが利用

閉鎖（除却）

児童クラブが利用

閉鎖 （除却）

9010120 滝野中学校

※用途変更

長寿命化

9010121 山代中学校

長寿命化

9010119 国見中学校 4 予防
保全

9010118 東陵中学校 6 予防
保全

長寿命化

9010116 伊万里中学校 9 予防
保全

9010117 8 予防
保全青嶺中学校

長寿命化

9010115 啓成中学校 7 予防
保全

施設
番号

長寿命化

※用途変更

給食センター 1 予防
保全

事後
保全

施設名

長寿命化

9010122 南波多郷学館 5

事後
保全

1 事後
保全

2

4 予防
保全

長寿命化

1 事後
保全

9010403 旧波多津東幼
稚園 1 事後

保全
※用途変更

2041-2050

9010402 旧南波多中学
校

9010401 旧波多津小学
校 4 事後

保全

9010201 黒川幼稚園

9010301

2051-2060
対象
棟数

管理
方針

第１期 第2期 第3期 第4期

2021-2030 2031-2040

-50-



（２） 行政系施設 
 ⅰ．各施設の方針  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9030101 市庁舎 予防保全 建替 建替（複合化、再配置含む）（長期）
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 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 ⅲ．主要施設の概要 
  【市庁舎】 
   建替えを見据えた維持管理を実施するとともに、建替えの手法においても従来の方式に捉われず、新たな

契約・調達手法の検討を進める。 
また、隣接する伊万里消防本部との複合化・再配置も含めて検討を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建替の検討
建替

施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期 第2期 第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060

9030101 市庁舎 2 予防
保全

長寿命化
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（３）市民文化系施設 
ⅰ．各施設の方針  

 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9040101 市民会館 予防保全 複合化
用途廃止（短期）※大ホール廃止済
中央公民館、老人福祉センター、歴史民俗資料館と周辺施
設との複合化・再編（短期）

9040102 市民センター 予防保全 長寿命化 市民会館跡地利活用・周辺施設再配置による再編（短
期）子育て支援センター、子どもの屋内遊び場、保健センター

9040201 伊万里コミュニティセンター 予防保全 長寿命化

9040202 牧島コミュニティセンター 予防保全 長寿命化

9040203 大坪コミュニティセンター 予防保全 複合化 大坪保育園と複合化（短期）

9040204 立花コミュニティセンター 予防保全 長寿命化

9040205 大川内コミュニティセンター 事後保全 維持修繕 大川内小学校（転用）に移転（長期）

9040206 黒川コミュニティセンター 予防保全 長寿命化

9040207 波多津コミュニティセンター 予防保全 長寿命化

9040208 南波多コミュニティセンター 予防保全 長寿命化

9040209 大川コミュニティセンター 予防保全 長寿命化

9040210 松浦コミュニティセンター 予防保全 長寿命化

9040211 二里コミュニティセンター 予防保全 建替 建替（移転を含む）（長期）

9040212 東山代コミュニティセンター 予防保全 複合化 東山代小学校（児童クラブ含む）、東山代体育館と複合化
（短期）

9040213 山代コミュニティセンター 事後保全 維持修繕 山代東小学校（転用）へ移転（長期）

9040301 市民活動支援センター 予防保全 複合化
病後児保育施設と複合化（短期）
市民会館跡地利活用・周辺施設再配置による再編（短
期）病後児保育室
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ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 

複合化の検討

複合化（会議棟）

再編の検討

再編（子育て支援センター、保健センター）

（再編の検討）

（再編の検討）

複合化 （再編の検討）

複合化（大坪保育園）

（再編の検討）

移転の検討 （再編の検討）

移転（大川内小学校）・除却

（再編の検討）

集約化の検討 （再編の検討）

集約化（波多津老人憩の家）

（再編の検討）

集約化の検討 （再編の検討）

集約化（大川老人憩の家）

（再編の検討）

（講堂の建替）

建替の検討（長期的視点） （再編の検討）

建替

複合化の検討 （再編の検討）

複合化（東山代小学校）　　

集約化の検討、移転の検討・跡地利用の検討 （再編の検討）

集約化（山代老人憩の家）、移転（山代東小学校）・除却

病後児保育施設の複合化、再編の検討 （建替・閉鎖の検討）

複合化 再編の検討 （閉鎖・除却）

大ホール廃止済・除却

長寿命化

長寿命化

長寿命化

長寿命化

長寿命化

9040102 市民センター 1

長寿命化

9040207 波多津コミュニ
ティセンター 1 予防

保全

1 事後
保全

9040301 市民活動支援セ
ンター 1 予防

保全

9040101 市民会館 2 予防
保全

9040213 山代コミュニティセ
ンター 1 事後

保全

9040212 東山代コミュニ
ティセンター 4 予防

保全

9040210 松浦コミュニティセ
ンター 2 予防

保全
長寿命化

長寿命化

9040211 二里コミュニティセ
ンター 1 予防

保全

9040209 大川コミュニティセ
ンター 1 予防

保全

9040208 南波多コミュニ
ティセンター 1 予防

保全

9040204 立花コミュニティセ
ンター 1 予防

保全

9040206 黒川コミュニティセ
ンター 1 予防

保全

9040205 大川内コミュニ
ティセンター

9040202 牧島コミュニティセ
ンター 1 予防

保全

長寿命化

長寿命化

9040203 大坪コミュニティセ
ンター 1 予防

保全

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060

9040201 伊万里コミュニ
ティセンター 1 予防

保全
長寿命化

予防
保全

長寿命化

長寿命化

施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期 第2期 第3期 第4期
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 ⅲ．主要施設の概要 
  【コミュニティセンター】 
   今後の人口減少の程度によって、施設の再編などの検討が見込まれる。 
  【市民会館跡地】 
   市民会館本館の除却後、跡地利活用は既存施設（中央公民館、歴史民俗資料館、老人福祉センタ

ー）と市民センター内（子育て支援センター（屋内遊び場含む）、保健センター）の施設を含め複合化・
再編を検討する。 

 
（４）供給処理施設 
 ⅰ．各施設の方針  

 
 
 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 ⅲ．主要施設の概要 
  【伊万里市環境センター】 
   リサイクル施設については、国のリサイクル施策などの動向を注視しながら、移転を含めた建替え等対策を

検討する必要がある。 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9050101 伊万里市環境センター 予防保全 建替 旧施設は除却（短期）
リサイクル施設の移転を含めた建替（長期）

9050102 木須新田排水機場 予防保全 長寿命化

9050103 長浜六本松排水機場 予防保全 長寿命化

旧施設除却の検討、リサイクル施設の建替の検討
旧施設の除却 建替

予防
保全

長寿命化
9050102 木須新田排水機

場 1 予防
保全

長寿命化

第2期

予防
保全

長浜六本松排水
機場 1

第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060

9050103

施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期

長寿命化

9050101 伊万里市環境セ
ンター 3
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（５）社会教育系施設 
 ⅰ．各施設の方針  

 
 
 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 ⅲ．主要な施設の概要 
  【中央公民館】 
   市民会館の跡地利用と周辺整備を踏まえ、周辺施設との複合化を視野に建替えを検討する。 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9060101 中央公民館（生涯学習センター） 予防保全 複合化 老人福祉センター、歴史民俗資料館と周辺施設との複合
化・再編（短期）

9060401 伊万里市民図書館 予防保全 長寿命化

9060501 伊万里市歴史民俗資料館 予防保全 複合化 市民会館跡地・周辺施設再配置により、伊万里保育園跡
地に移転・文化財調査室と複合化（長期）

9060504 伊万里・鍋島ギャラリー 予防保全 長寿命化

9060602 文化財調査室 事後保全 複合化
用途廃止（短期）
伊万里保育園跡地に移転・歴史民俗資料館と複合化（長
期）

9060601 同和教育集会所 予防保全 長寿命化

複合化の検討

複合化（市民会館（会議棟等）、老人福祉センター、歴史民俗資料館）

移転・複合化の検討

移転・複合化（文化財調査室）

移転の検討

除却9060602 文化財調査室

9060401 伊万里市民図書
館

1

伊万里市歴史民
俗資料館

1

9060504 伊万里・鍋島
ギャラリー

1

対象
棟数

9060101
中央公民館
（生涯学習セン
ター）

1 予防
保全

9060501 予防
保全

1 事後
保全

長寿命化

予防
保全

長寿命化

予防
保全

2021-2030 2031-2040

長寿命化

第4期

2041-2050

第3期

2051-2060

9060601 同和教育集会所 1 予防
保全

長寿命化

施設
番号 施設名

管理
方針

第１期 第2期
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（６）産業系施設 
ⅰ．各施設の方針  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9070101 伊万里市西駅ビル 予防保全 長寿命化

9070102 伊万里市東駅ビル 予防保全 長寿命化

9070103 シルバーワークプラザ伊万里 事後保全 維持修繕

9070104 伊万里・有田焼伝統産業会館 予防保全 長寿命化

9070105 伊万里市七ツ島荷さばき倉庫 事後保全 維持修繕

9070106 林業研修センター 事後保全 維持修繕 用途廃止（短期）

9070110 腰岳森林ふれあい地区内施設 事後保全 維持修繕 用途廃止（短期）

9070112 伊万里市夢耕房たきの 事後保全 維持修繕 用途廃止（長期）

9070113 企業活動支援センター 事後保全 維持修繕 用途廃止（短期／長期）
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 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 ⅲ．主要施設の概要 
  【伊万里・有田焼伝統産業会館】 
   伝統産業、観光拠点施設として、長寿命化を図る必要があるが、集客力を向上させるための対策も講じ

る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建替・譲渡（売却、移管）の検討

建替・譲渡

建替

貸付・廃止の検討

閉鎖 （売却）

貸付・廃止の検討

閉鎖 (除却)

譲渡・閉鎖の検討

譲渡（売却、移管）　（閉鎖）

廃止の検討

一部閉鎖 閉鎖 除却

建替（必要性）の検討

9070112 伊万里市夢耕房
たきの

1 事後
保全

9070105 伊万里市七ツ島
荷さばき倉庫

1 事後
保全

9070106 林業研修セン
ター

1 事後
保全

9070110
腰岳ふれあい地
区内施設（木工
芸センター）

1 事後
保全

9070103 ｼﾙﾊﾞｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ
伊万里

1 事後
保全

9070113 企業活動支援ｾ
ﾝﾀｰ

5 事後
保全

（売却）

9070102 伊万里市東駅ビ
ル

1 予防
保全

長寿命化

9070101 伊万里市西駅ビ
ル

1 予防
保全

長寿命化

9070104 伊万里・有田焼
伝統産業会館

1 予防
保全

長寿命化

第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060

施設
番号 施設名

対象
棟数

管理
方針

第１期 第2期
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（７）スポーツ・レクリエーション系施設 
ⅰ．各施設の方針  

 
 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9080117 国見台弓道場 予防保全 長寿命化 国見台体育館と国見台武道館と複合化（短期／長期）

9080119 国見台体育館 予防保全 複合化 国見台武道館と弓道場と複合化（短期／長期）

9080121 国見台武道館 予防保全 複合化 国見台体育館と弓道場と複合化（短期／長期）

9080122 国見台プール 事後保全 廃止

9080123 国見台野球場 予防保全 長寿命化

9080124 国見台陸上競技場 予防保全 長寿命化

9080110 波多津体育館 事後保全 複合化 国見台体育館へ集約（短期／長期）

9080115 大川体育館 予防保全 長寿命化

9080128 東山代体育館 予防保全 複合化 東山代小学校（児童クラブ含む）、東山代コミュニティーセン
ターと複合化（短期）

9080112 南波多ミニスポーツ会館 事後保全 維持修繕 用途廃止（長期）

9080102 牧島ゲートボール場 事後保全 維持修繕

9080109 波多津ゲートボール場 事後保全 維持修繕

9080104 黒川ゲートボール場 事後保全 維持修繕

9080111 南波多ゲートボール場 事後保全 維持修繕

9080114 大川ゲートボール場 事後保全 維持修繕
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 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 
 
 

複合化（国見台体育館）

建替・複合化(国見台武道館、国見台弓道場）

複合化の検討

複合化(国見台体育館）

除却

集約化（国見台体育館）

建替

複合化の検討

複合化（東山代コミセン）・除却

学校再配置を踏まえた検討

閉鎖 除却

必要性の検討

必要性・再配置の検討

（跡地売却）

2 予防
保全

9080122 国見台プール 2 予防
保全

必要性の検討

9080111 南波多ゲート
ボール場

1 事後
保全

9080114 大川ゲートボール
場

1 事後
保全

9080104 黒川ゲートボール
場

1 事後
保全

1 事後
保全

9080109 波多津ゲート
ボール場

9080112 南波多ミニスポー
ツ会館

1 事後
保全

9080102 牧島ゲートボール
場

1 事後
保全

9080110 波多津体育館 1 事後
保全

9080128 東山代体育館 1 予防
保全

9080124 国見台陸上競技
場

4 予防
保全

長寿命化

9080115 大川体育館 1 予防
保全

建替の検討

9080123 国見台野球場 2 予防
保全

長寿命化

9080121 国見台武道館 1 予防
保全

2041-2050 2051-2060

9080119 国見台体育館 1 予防
保全

複合化の検討

9080117 国見台弓道場

第3期 第4期

2021-2030

施設
番号 施設名

対象
棟数

管理
方針

第１期 第2期

2031-2040

（跡地利活用）

長寿命化

複合化の検討

（跡地利活用）

長寿命化

必要性の検討

必要性の検討

必要性の検討
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（工作物︓単独施設） 

 
 
 
 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9080116 松浦ゲートボール場 事後保全 維持修繕

9080125 二里ゲートボール場 事後保全 維持修繕

9080127 東山代ゲートボール場 事後保全 維持修繕

9080131 山代ゲートボール場 事後保全 維持修繕

9080201 旧大川内山キャンプ場 事後保全 廃止 廃止（長期）

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用

9080120 国見台庭球場 予防保全 長寿命化 照明設備LED化

9080132 国見台球技場 予防保全 長寿命化 照明設備LED化

9080129 伊万里湾大橋球技場 予防保全 長寿命化 照明設備LED化

9080108 波多津運動広場 予防保全 長寿命化 照明設備LED化

9080113 大川運動広場 予防保全 長寿命化 照明設備LED化

9080126 東山代運動広場 予防保全 長寿命化 照明設備LED化

9080130 浦之崎運動広場 予防保全 長寿命化 照明設備LED化
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ⅲ．主要な施設の概要 

  【国見台体育館・武道館】 
   体育館が建替えの時期を迎えようとしており、施設規模・機能の充実も課題となる中、隣接する武道館と

弓道場の複合化や地域のスポーツ施設を担っていた学校屋内運動場の集約化などの検討を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設閉鎖済 除却

第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060
施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期 第2期

必要性の検討

必要性の検討

9080116 松浦ゲートボール
場 1 事後

保全

二里ゲートボール
場 1 事後

保全

必要性の検討
1 事後

保全

必要性の検討

9080127 東山代ゲートボー
ル場

9080131

9080201 旧大川内山キャン
プ場 1 事後

保全

必要性の検討

山代ゲートボール
場 1 事後

保全

9080125
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（８）子育て支援施設 
ⅰ．各施設の方針  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9090101 伊万里保育園 民営化 （建替）

9090102 牧島保育園 民営化 （建替）

9090103 大坪保育園 予防保全 複合化 大坪コミュニティセンターと複合化（短期）

9090104 南波多保育園 民営化 （建替）

9090105 大川保育園 民営化 （建替）

9090106 松浦保育園　 民営化 （建替）
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 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 ⅲ．主要施設の概要 
  【伊万里保育園・牧島保育園・南波多保育園・大川保育園・松浦保育園】 
   『公立保育園等施設整備基本計画』（令和 2 年 3 月策定）の方針に基づき民営化を進める。 
  【大坪保育園】 
   大坪コミュニティセンターとの複合化施設建設を進めており、今後、市の基幹型保育園として運営する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

民営化の検討

建替

民営化の検討

建替

複合化

複合化（大坪コミュニティセンター）

民営化の検討

建替

民営化の検討

建替・集約化（統合）

民営化の検討

建替・集約化（統合）

民営化・法人運営

長寿命化

9090104 南波多保育園 1 民営化

9090103 大坪保育園

9090105 大川保育園 1 民営化

第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060

9090106 松浦保育園 1 民営化

民営化・法人運営

1 民営化

9090101

民営化・法人運営

民営化・法人運営

1 予防
保全

伊万里保育園 2 民営化

民営化・法人運営

施設
番号 施設名

対象
棟数

管理
方針

第１期 第2期 第3期

9090102 牧島保育園
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（９）保健・福祉施設 
ⅰ．各施設の方針  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9100102 老人福祉センター 予防保全 複合化 中央公民館、歴史民俗資料館、市民会館会議棟と複合化（長
期）

9100103 波多津老人憩の家 事後保全 集約化 波多津コミュニティセンターへの集約化
用途廃止（短期）

9100104 大川老人憩の家 事後保全 集約化 大川コミュニティセンターへの集約化
用途廃止（短期）

9100105 山代老人憩の家 事後保全 集約化 山代コミュニティセンターへの集約化
用途廃止（短期）

9100201 こどもハートフルセンターひまわり園 予防保全 長寿命化

9100202 障害者小規模作業所　 事後保全 維持修繕

9100301 病後児保育施設
（旧母子生活支援施設） 事後保全 維持修繕 用途廃止（短期）、売却の検討

9100302
伊万里市隣保館
（大川児童センター併設） 予防保全 長寿命化
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 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 ⅲ．主要な施設の概要 
  【老人福祉センター】 

市民会館の跡地利用と周辺整備を踏まえ、周辺施設との複合化を視野に建替えを検討する。 
  【波多津老人憩の家・大川老人憩の家・山代老人憩の家】 
   比較的類似機能があるコミニュティセンターへの機能の集約化を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

複合化の検討
複合化（中央公民館、歴史民俗資料館、市民会館（会議棟））

集約化の検討
機能移転（波多津コミセン、閉鎖・除却）

集約化の検討
機能移転（大川コミセン、閉鎖・除却）

集約化の検討
機能移転（山代コミセン、閉鎖・除却）

譲渡（売却・移管）の検討
譲渡

他施設への移転、売却の検討
移転（市民交流プラザ、閉鎖・売却）

建替

1

予防
保全

1 事後
保全

1 事後
保全

事後
保全

1

事後
保全

9100102 老人福祉センター 1 予防
保全

長寿命化

9100105 山代老人憩の家 1

9100104 大川老人憩の家

9100301
病後児保育施設
（旧母子生活支
援施設）

1 事後
保全

9100201

9100103

こどもハートフルセ
ンターひまわり園

波多津老人憩の
家

9100202 障害者小規模作
業所

第2期 第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060

長寿命化
9100302

伊万里市隣保館
（大川児童ｾﾝﾀｰ
併設）

1 予防
保全

施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期
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（１０）医療施設 
ⅰ．各施設の方針  

 
 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 ⅲ．主要施設の概要 
  【伊万里休日・夜間急患医療センター】 
   一次救急の施設として、長寿命化を図る。 
 
（１１）公園 

ⅰ．各施設の方針  

 
 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 ⅲ．主要施設の概要 
  【国見台公園、伊万里ファミリーパーク】 
   利用者が多い都市公園の管理施設であるため、長寿命化を図る。 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9120101 伊万里休日・夜間急患医療センター 予防保全 長寿命化

9120101
伊万里休日・夜
間急患医療セン
ター

1 予防
保全

長寿命化

第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060
施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期 第2期

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9110111 鍋島藩窯公園 事後保全 維持修繕

9110120 国見台公園（管理事務所） 予防保全 長寿命化

9110112 伊万里ファミリーパーク 予防保全 長寿命化

建替

9110112
伊万里ファミリー
パーク（管理事
務所等）

3 予防
保全

長寿命化

9110120 国見台公園
（管理事務所） 1 予防

保全
長寿命化

9110111 鍋島藩窯公園
（登り窯小屋） 1 事後

保全

建替の検討

第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060
施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期 第2期
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（１２）その他 
ⅰ．各施設の方針  

 
 
 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 ⅲ．主要施設の概要 
  【旧ポリテクセンター】 
   施設の老朽化に対応した費用確保が困難な状況であるため、将来的な廃止と跡地利用の検討を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9130107 旧保健センター 事後保全 維持修繕 用途廃止（長期）

9130114 大型共同作業場 事後保全 廃止 廃止（短期）

9130119 旧ポリテクセンター　 事後保全 維持修繕 用途廃止（長期）

転用の検討
閉鎖・除却

除却の検討、跡地利用の検討
除却

閉鎖の検討、跡地活用の検討
閉鎖・除却

施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期 第2期 第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060

9130107 旧保健センター 1 事後
保全

（売却）

9130114 大型共同作業場 1 事後
保全

9130119 旧ポリテクセンター 5 事後
保全
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（１３）公営住宅 
ⅰ．各施設の方針  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設番号 施設名 管理方針 整備の方向性 適用
（短期︓10年以内、長期︓11〜40年）

9020101 弁天市営住宅 予防保全 長寿命化

9020102 大坪市営住宅 予防保全 長寿命化

集約化 勝田市営住宅と統合（長期）

長寿命化

9020104 片竹市営住宅 事後保全 維持修繕

9020105 大久保市営住宅 予防保全 長寿命化

9020106 勝田市営住宅 事後保全 維持修繕 立花市営住宅へ統合（長期）

事後保全 維持修繕 用途廃止（短期）

予防保全 長寿命化

9020108 久原市営住宅 事後保全 維持修繕 用途廃止（短期）

9020109 立岩市営住宅 予防保全 長寿命化

楠久第二市営住宅

立花市営住宅9020103

9020107

予防保全
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 ⅱ．長期整備方針に基づく工程表（2021〜2060） 

 
 
 ⅲ．主要施設の概要 
  【市営住宅】 
   公営住宅の将来需要を推計し、既存施設数の適正化や有効活用を図る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集約化の検討（簡平）
集約化（勝田市営住宅）

（再編等の検討）

集約化の検討（簡平）
集約化（立花市営住宅） 廃止・除却

一部（簡二）廃止の検討
一部廃止・除却

廃止の検討
廃止・除却

長寿命化

長寿命化

長寿命化

9020108 久原市営住宅 19 事後
保全

9020109 立岩市営住宅 6 予防
保全

9020107 楠久第二市営住
宅 12 予防

保全

9020105 大久保市営住宅 8 予防
保全

9020106 勝田市営住宅 4 事後
保全

9020104 片竹市営住宅 50 事後
保全

長寿命化

9020103 立花市営住宅 25 予防
保全

長寿命化

9020101 弁天市営住宅 2 予防
保全

9020102 大坪市営住宅 1 予防
保全

長寿命化

第3期 第4期

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060
施設
番号 施設名 対象

棟数
管理
方針

第１期 第2期
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第３節 基本方針のまとめ 
（１）統廃合（複合化・集約化など）に関する施設一覧 

 

1〜10年 11〜40年

1 伊万里小学校（統合）
9010101 伊万里小学校 全部 集約化 － 〇
9010102 牧島小学校 全部 集約化 － △ 伊万里小学校へ統合

2 立花小学校（統合）
9010104 立花小学校 全部 集約化 － ○
9010105 大川内小学校 全部 集約化 － △ 立花小学校へ統合→※大川内コミセンへ転用

3 青嶺中学校（統合）義務教育学校
9010117 青嶺中学校 全部 集約化 － ○
9010106 黒川小学校 全部 集約化 － △ 青嶺中学校へ統合
9010107 波多津小学校 全部 集約化 － △ 青嶺中学校へ統合

4 東陵中学校（統合）義務教育学校
9010118 東陵中学校 全部 集約化 ○ ○
9010108 大川小学校 一部 集約化 △ － 東陵中学校へ統合（校舎）
9010109 松浦小学校 一部 集約化 △ － 東陵中学校へ統合（校舎）
9010122 南波多郷学館 全部 集約化 ー △ 東陵中学校へ統合

5 東山代地区（統合・複合化）
9010112 東山代小学校 全部（児ク含） 集約・複合化 ○● －
9010111 滝野小学校 全部 集約化 △ － 東山代小学校へ統合
9040212 東山代コミュニティセンター 全部 複合化 ● － 【複合化】
9080128 東山代体育館 全部 複合化 ● － 【複合化】

6 山代中学校（統合）義務教育
9010121 山代中学校 全部 集約化 － 〇
9010114 山代東小学校 全部 集約化 〇 － 山代中学校へ統合
9010113 山代西小学校 全部 集約化 △ － 山代東小学校へ統合

7 国見中学校（統合）
9010119 国見中学校 全部 集約化 ○ －
9010120 滝野中学校 全部 集約化 △ － 国見中学校へ統合

8 大坪地区複合化施設
9040203 大坪コミュニティセンター 全部 複合化 ● －
9090103 大坪保育園 全部 複合化 ● －

9 市民交流・保育複合化施設
9040301 市民交流プラザ 全部 複合化 ● －
9100301 病後児保育施設 機能 複合化 ● －

10 山代地区複合化施設
9010114 山代東小学校 全部 転用 － ◎ 山代中学校統合後に複合化施設に転用
9040213 山代コミュニティセンター 全部 複合化 － ●
9100105 （山代老人憩の家） 全部 複合化 － ●

S03 ［消防西分署］ 全部 複合化 － ● 要検討
11 大川内コミュニティセンター移転施設

9010105 大川内小学校 全部 転用 － ◎ 大川内コミニュティセンターに転用
9040205 大川内コミュニティセンター全部 移転 － △ 機能移転

12 子育て支援・多世代交流施設
9060101 中央公民館（生涯学習センター） 全部 移転 － － 9040101会議棟等を移管済
9040301 市民活動支援センター 一部 集約化 △ － 再編（病後児保育室）
9100102 老人福祉センター 全部 複合化 △● －
9040102 市民センター 一部 複合化 〇 － 再編（子育て支援センター等）

概要番号 施設
番号 施設名 詳細 施設

方針
計画期間
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（２）統廃合（複合化・集約化など）に関する施設配置図 
①啓成中学校区（伊万里地区・牧島地区） 

 

1〜10年 11〜40年

13 波多津コミュニティセンター
9040207 波多津コミュニティセンター 全部 集約化 ○ －
9100103 波多津老人憩の家 機能 集約化 △ － 機能移転

14 大川コミュニティセンター
9040209 大川コミュニティセンター 全部 集約化 ○ －
9100104 大川老人憩の家 機能 集約化 △ － 機能移転

15 山代コミュニティセンター
9040213 山代コミュニティセンター 全部 集約化 ○ －
9100105 山代老人憩の家 機能 集約化 △ － 機能移転

16 国見台体育施設
9080119 国見台体育館 全部 複合化 ○● －
9080121 国見台武道館 全部 複合化 △ －
9080117 国見台弓道場 全部 複合化 △ －
9080110 波多津体育館 全部 集約化 △ － 国見台体育館へ集約（屋内運動場）
9010108 大川小学校 一部 集約化 △ － 国見台体育館へ集約（屋内運動場）
9010109 松浦小学校 一部 集約化 △ － 国見台体育館へ集約（屋内運動場）

17 歴史交流施設
9060501 歴史民俗資料館 全部 複合化 － 〇●
9060602 文化財調査室 全部 複合化 － △

計 17 49 11 8 〇、△集約化、移転　●複合化　◎転用

概要番号 施設
番号 施設名 詳細 施設

方針
計画期間
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②伊万里中学校区（大坪地区・立花地区・大川内町） 

 
③青嶺中学校区（黒川町・波多津町） 
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④南波多郷学館区（南波多町） 

 
⑤東陵中学校区（大川町・松浦町） 
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⑥国見中学校区（二里地区・東山代町） 

 
⑦山代中学校区（山代町） 
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第５章  今後見込まれる施設更新・長寿命化にかかる費用 
 
第１節 推計の条件 

  第３章で設定した目標使用年数及び改修周期による、施設更新費用の削減効果を確認するために、
従来型の事後保全型の管理による更新費用推計と予防保全型の管理による更新費用推計の比較を行い
ます。なお、予防保全型の管理の場合は、できるだけ実情に沿うように施設の統廃合を加味した数値を採用
しています。 

（１）更新・改修の周期 
  【事後保全型管理パターン】 
    更新周期︓６０年 
    改修周期︓３０年 

 
 【予防保全管理型パターン】 
   更新周期︓１００年（構造がＳ造は８０年、Ｗ造は６０年） 
   改修周期︓２５年（中規模改修）、５０年（大規模改修）、７５年（中規模改修） 
           ※構造がＳ造、Ｗ造はそれぞれの更新周期に準じて設定 
           それぞれ経過年数に違いがあるため、パターンを設定する 
  ＜パターンＡ︓経過年２５年以下＞ 

 

図 5-1. 事後保全型管理イメージ 

図 5-2. 予防保全型管理イメージ（パターンＡ） 
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＜パターンＢ︓経過年数２５〜５０年＞ 

 

＜パターンＣ︓経過年数５０〜７５年＞ 

 
 
（２）更新・改修等の単価の設定 
 

 

経過年数　50～75年

大規模改修

25 50 75 100

建替え

要求水準

施設の機能に相当の支障が発生する水準

性能
（健全度）

竣工
(40)

予防保全の概念（パターンＣ）

ただし、建替えを10年以内に計画されている施設は対象としない

施設類型 区分 単価 単位 適用

改築費（建替え） 330 千円/㎡ 新築・取壊し　　市標準単価
大規模改修 90 千円/㎡ 新築×30％
中規模改修 40 千円/㎡ 新築×10％
小規模改修 10 千円/㎡ 新築× 3％
設備改善 5 千円/㎡ 上乗せ単価　　 市標準単価
除却費 20 千円/㎡ 市概算単価
改築費（建替え） 520 千円/㎡ 新築・取壊し　　市標準単価
大規模改修 120 千円/㎡ 新築×25％
除却費 50 千円/㎡ 市概算単価
改築費（建替え） 400 千円/㎡ 新築・取壊し　　市標準単価
大規模改修 120 千円/㎡ 新築×30％
中規模改修 40 千円/㎡ 新築×10％
小規模改修 20 千円/㎡ 新築× 3％
除却費 30 千円/㎡ 市概算単価
改築費（建替え） 360 千円/㎡ 新築・取壊し　　市標準単価
大規模改修 110 千円/㎡ 新築×30％
中規模改修 40 千円/㎡ 新築×10％
小規模改修 20 千円/㎡ 新築× 3％
除却費 20 千円/㎡ 市概算単価
基本設計 2 ％ 総工事費に対する割合
実施設計 5 ％ 総工事費に対する割合

【適用】 ※万円止、切上

学校教育系
市民文化系
社会教育系

※大型施設（市民センター、市民会館）

上記以外の施設

行政系

設計費

　積上単価、見積単価など実施に向けて精度が高い単価がある場合はそれを採用する

図 5-3. 予防保全型管理イメージ（パターンＢ） 

図 5-4. 予防保全型管理イメージ（パターン C） 

表 5-1. 単価表 
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第２節 施設更新・改修にかかる費用の推計結果 

本市が現在保有する公共建築物を今後も保有したと仮定した場合に必要となる施設更新・改修費用を
試算したところ、【事後保全型管理パターン】では、40 年間で 851.0 億円、年平均 21.2 億円となります。 

   2021 年が突出している理由は、これまでの改修時期を過ぎた、築 30 年以上の建物の大規模改修費を
計上したためです。また、2034 年が突出している理由は、市庁舎の建替え、2053 年前後に突出している
理由は、平成初期に建設された中学校や市民センターなど大型施設の建替えを計上したためです。 

   第１期（2021－2030）は、大規模改修が中心で 252.8 億円となっていますが、それ以降は建替えが
増え、第４期（2051－2060）の 10 年間においては、最も建替えが集中し更新費用が 295.1 億円と
なっています。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

グラフ 5-1. 事業費の推計（事後保全型） 
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【予防保全型パターン】では、40 年間で 323.8 億円、年平均 8.1 億円となります。 
2021 年から 2023 年は、既に取り組んでいる伊万里中学校や大坪コミュニティセンター、大坪保育園な

ど築 40 年から 60 年が経過した施設の建替えや国見台野球場などスポーツ施設の改修費を計上していま
す。 

それに加え、2021 年から 2030 年の 10 年間については、学校の再配置に合わせた大規模改修といっ
た、これまでに取り組めていなかった改修に必要な費用が大きくなっています。 

 

 
予防保全型パターンは、事後保全型パターンと比べて、今後 40 年間の総額で 527.2 億円、年平均

13.1 億円の更新費用を削減できる結果となりました。これは、計画的に統廃合に取り組むことによる施設の
総量削減に加え、予防保全型の管理とすることで更新費用の平準化ができることによるものです。 

     
＜参考＞ 

施設を廃止することにより生じる削減率は、表 5-２ のとおりです。ただし、複合化により減少する床面
積は考慮していません。 
 

 
 

項目 削減率 適用

削減率（床面積） 21.7% 　48843.36㎡　/　225096㎡

削減率（棟数） 28.4% 　95棟　/　335棟

グラフ 5-2. 事業費の推計（予防保全型） 

表 5-2 削減率 
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第６章  今後必要となる検討事項 
 
第１節 多様な契約・調達方式、維持管理方式 
（１）従来方式と様々な方式 

 これまで伊万里市では、主に設計と施工を別発注で行う方式で建設事業を行ってきましたが、多くの施設
が更新時期を迎えており、今後同時期に多額の財源を要することになることから、様々な契約・調達方式、
維持管理方式を検討していく必要があります。施行期間や交付金、起債、スケールメリットなどを考慮し、最
良な方式を選択していきます。 
 
・従来方式・・・ 設計と施工を分離する方式。 
・DB 方式（デザインビルド方式）・・・  設計と施工を一元化する方式。 

   
・BTO 方式・・・ 
   民間事業者が資金調達を行い、施設を建設、施設完成後に公共に所有権を移転し、民間事業者が

維持管理及び運営を行う方式。 
・BOT 方式（リース方式）・・・ 
   民間事業者が資金調達、設計、建設、維持管理などの業務を総合的に行い、サービス対価をリース料

として支払う方式。 
・BOO 方式・・・ 

民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営をするが、公共への所有権移転は行わない方式。 
  ・RO 方式・・・ 

民間事業者が施設を改修後、その施設を管理・運営する方式。 

      

グラフ 6-1. 従来型、ＤＢ方式 支払イメージ 

グラフ 6-2. ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式 支払イメージ 
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・指定管理者制度 
    公共施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図る

ことを目的とする方法。 
 
・包括的民間委託 

      受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に運営できるよう、複数の
業務や施設を包括的に委託する方法。 

 
 
 
   なお、サウンディング（官民対話）を積極的に行うことで、事業内容や事業スキーム等について、民間事

業者の意見や事業提案を引き出し、上記の様々な方式を実現する手段とします。 

     

図 6-1. 一般的な施設管理体制 

図 6-2. 包括管理の施設管理体制（例） 

図 6-3. サウンディングの概要 
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（２）官民連携による取り組み 
   公共施設等の老朽化、厳しい財政、人口減少という課題を抱える中、適切な公共サービスを維持するた

めには、公共施設等の建替え・改修・修繕や運営に係るコスト削減のための効率化、広域管理、施設集約
化等の必要性が高まっています。これらを実現する手段の一つとしてＰＰＰ／ＰＦＩの活用が全国的に進
んでおり、今後このような視点も取り入れ検討を進めます。 

 

 

 
 

＊特徴＊

指定管理者

包括的委託

ＰＦＩ法による制度であるため、補助事業などの制度も活用できる

公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図とともに、経費の節減等を図
ることを目的とする

公共事業に民間の資金と経営能力を導入する手法である。元来収益性を目指さなかった公共
事業に、収益を目的とする民間経営を活用することにより、事業のリードタイムの短縮による事業
資金投資効率の向上や、施設運営事業の効率化を図る　　【ＰＦＩ法】

官民連携事業の総称であり、ＰＦＩ以外にも、指定管理者等の制度の導入、包括的民間委
託、民間事業者への公有地の貸し出しなどの手段がある。

ＰＰＰ
（官民連携）

ＰＦＩ
（民間資金等活用） 【方式】BTO方式、BOT方式、BOO方式、RO方式

【事業型】サービス購入型、独立採算型、収益施設併設型、コンセッション方式

受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に運営できるよう、複数
の業務や施設を包括的に委託すること

サービス購入型 収益型

収益施設併設型

コンセッション

包括的民間委託 指定管理者

通常の公共事業

通常の民間事業

ＰＰＰ（官民連携）

民

民

ＰＦＩ

官

資
産
保
有

事業運営

表 6-1 PPP／PFI 事業説明表 

図 6-4  PPP／PFI 位置付イメージ 
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第２節 跡地利用の考え方 
（１）跡地利用の基本方針 

今後、施設を廃止する場合は、速やかに行政財産としての用途を廃止し、市有地管理担当部署に移管
することとします。担当部署は移管後、建物または跡地の利用について一括で管理し、民間に売却するなど
市にとって有益な手段を講じることとします。 

 
（２）跡地利用の具体的な取り組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）建物・土地が利用できる場合 
①原則として売却を優先とする 
②売却できない場合、貸付とする（ただし、使用期限を明確にし、増築などは基本的に認めない） 
③建物が利用できなくなった場合、速やかに除却する 

２）売却等を進める手段 
①国・県や他機関が運用するホームページ等の広報媒体を積極的に活用し周知を図る 
②企業誘致のための用地など幅広い用途を想定し、関係部署と連携し活用を図る 
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